Mutua Universal

Contratos modificados en 2024 hasta el Cuarto Trimestre 2024

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
033-2022-0413	Cesión / subrogación del contrato de subcripción de licencias y soporte técnico para la solución de Realidad Virtual (RV) corporativa implantada en el año 2017 empresa XRHEALTH ESP SUCURSAL EN ESPAÑA presentó la documentación que atestigua la absorción de la empresa PSICO SMART APPS, S.L.	10.192,00	-	-	XRHEALTH ESP SUCURSAL EN ESPAÑA	W0268338A
029-2022-0476	Desviación del gasto del contrato del servicio de la especialidad de traumatologia y cirugia ortopedica en la ciudad de Badajoz, lo que lleva a la necesidad de acudir al 20% de modificaciones previstas para cubrir dicho consumo.	11.659,50	2.331,90	2.331,90	FRANCISCO JAVIER BUREO DACAL	08749361T
017-2019-0158	Debido a un incrementoden el número de exámenes de salud realizados durante el último año del contrato consistente en la disciplina de Vigilancia de la Salud. y habiéndose superado el número previsto inicialmente. El incremento se encuentra como supuesto de modificación prevista en el apartado 36 del Pliego de Condiciones Particulares.	510.690,78	35.000,00	35.000,00	QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U	B64076482
017-2019-0158	Se precisa acudir a la modificación no prevista del precio inicial del contrato consistente en la disciplina de Vigilancia de la Salud para hacer frente a las facturas entrantes asociadas a la actividad técnica recogida en el contrato.	510.690,78	16.250,00	16.250,00	QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U	B64076482
029-2021-0421	Modificación imprevista del 30% del contrato del servicio de asistencia sanitaria primaria.	12.600,00	3.780,00	3.780,00	SERVICIOS MEDICOS DE ARIDANE S.L.	B38348157
040-2019-0885	Modificación imprevista del contrato consistente en la necesidad de ajustes en el desarrollo realizado necesarios para la adaptación a los procedimientos de la dirección de Gestión de Mutualistas. Esta demora no tiene un impacto económico en el proyecto y se estima será como máximo hasta el 31 de julio de 2024.	385.301,23	-	-	TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	U88641550
040-2020-0442	Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno SAP, subrogación de los contratos de TECHEDGE ESPAÑA SL a nombre AVVALE ESPAÑA, SL.	171.600,00	-	-	AVVALE ESPAÑA, S.L.	B82276585
040-2020-0164	Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento compras asistenciales en entorno SAP, se procede a la subrogación de los contratos de TECHEDGE ESPAÑA SL a nombre AVVALE ESPAÑA, SL.	171.600,00	-	-	AVVALE ESPAÑA, S.L.	B82276585
030-2023-0036	Modificación prevista del 20% del contrato de suministro de Epis y de material de protección radiológica para el personal técnico de Mutua Universal.	18.085,17	1.527,20	1.847,91	BRF, S.A.	A58326299
025-2023-0015	Modificación no prevista del contrato del suministro y soporte técnico de licencias para el uso de una plataforma de software en modalidad SaaS de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,, se han evidenciado limitaciones en la capacidad de seguimiento de fuentes de información, por el límite existente en cuanto a número de fuentes contratadas inicialmente, por lo que se requiere acudir a dicha modificación.	10.296,00	1.039,68	1.258,01	ANTARA INFORMATION TECHNOLOGY, S.L.	B97084347
029-2022-0457	Modificación prevista, debido a la desviación del gasto con respecto al presupuesto adjudicado, lo que lleva a la necesidad de acudir al 20% de modificaciones previstas para cubrir dicho consumo.	62.857,56	12.466,71	12.466,71	GESNISA SEVILLA, S.L.U.	B97338552
029-2021-0558	Desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato de servicios de fisioterapia, lo que conlleva a la necesidad de acudir al 20% de modificación determinadas en el contrato.	9.014,40	723,90	723,90	JUAN DIEGO GUTIERREZ GONZALEZ	80063249L

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
033-2022-0174	Modificación prevista del contrato de servicio de soporte técnico y acompañamiento para la implantación del Sistema de Tramitación Electrónica corporativo., se ha evidenciado la necesidad de dedicar un mayor número de jornadas a esta temática de lo que inicialmente estaba previsto, manteniendo una dedicación de base para los aspectos vinculados al Sistema de Tramitación Electrónica.	95.000,00	19.000,00	22.989,22	IBERMATICA, S.A.	A20038915
030-2021-0156	Modificación prevista del 0,92% del contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de intrusión, cctv, sistemas detección y extinción de incendios, servicios de conexión a cra y servicio custodia de llaves y acudas de los centros de mutua universal.	336.674,00	2.587,84	3.131,29	CHUBB IBERIA, S.L.	B82844358
029-2021-0221	Modificación no prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato del servicio de asistencia sanitaria especializada en psiquiatria.	244.194,10	14.736,53	14.736,53	CENTRO INTEGRAL DE ANSIEDAD Y ESTRES SL	B60677325
037-2021-0183	Modificación prevista del 20% del contrato de suministro de implantes quirúrgicos para MUTUA UNIVERSAL en Clínica DELFOS de Barcelona.	420.914,84	12.545,40	13.799,94	MEDARTIS IBERIA, SLU	B02880383
037-2021-0183	Modificación no prevista, debido al incremento de la actividad asistencial durante el ejercicio 2023, es necesario acudir a la modificación del contrato del 50%.	420.914,84	31.363,50	34.499,85	MEDARTIS IBERIA, SLU	B02880383
029-2023-0081	Modificación prevista del 20% del contrato transporte no sanitario en Murcia.	166.775,00	33.355,00	36.690,50	GRUPO SIREN AMBULANCIAS, S.L.	B73152787
030-3023-0419	Modificación prevista del precio inicial del contrato de obras de reforma parcial del centro asistencial y administrativo de Onteniente, en un 9,19%, por un importe de 9.150,42€ sin IVA.	99.545,80	9.150,42	11.072,01	TALLER LOGÍSTICO CONSTRULEV, S.L.	B53605952
012-2022-0556	Contrato de certificación sistema de gestión IQNet SR10, se procede a gestionar cesión / subrogación, la empresa AENOR INTERNACIONAL, ha sido absorvida por AENOR CONFÍA.	14.957,50	-	-	AENOR CONFÍA, SAU	A84251990
029-2021-0545	Contrato de servicio radiodiagnóstico ecos Burgos, se procede a gestionar cesión / subrogación, la empresa C.D.DIAGNOSTICO BURGOS, ha sido absorvida por C.D.DIAGNOSTICO RECOLETAS CASTILLA Y LEÓN, SLU.	34.381,00	-	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO RECOLETAS CASTILLA Y LEÓN, SLU	B47647136
029-2021-0522	Contrato de oftalmologia Santiago Compostela se procede a la cesión / subrogación, la empresa INSTITUTO OFT.GOMEZ ULLA, ha sido absorvido por MIRANZA GALICIA, SLU.	32.581,62	-	-	MIRANZA GALICIA, SLU	B56374101
029-2023-0191	Modificación prevista, debido al aumento de volumen de traslados del transporte no sanitario se acude a la modificación prevista del 20% del contrato de transporte no sanitario Comunidad Valenciana.	254.226,80	50.845,36	55.929,90	TUAXI COOP VALENCIANA	F98674708
029-2023-0191	Modificación prevista, debido al aumento de volumen de traslados del transporte no sanitario se acude a la modificación prevista del 50% del contrato de transporte no sanitario Comunidad Valenciana.	254.226,80	127.113,40	139.824,74	TUAXI COOP VALENCIANA	F98674708
033-2019-0568	Contrato de suministro mediante arrendamiento tecnológico, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes de la solución col box en centros de Mutua Universal, y su mantenimiento el adjudicatario y Mutua Universal consensuaron el cierre del proyecto técnico y el inicio de la facturación para el mes de enero de 2021, efectuándose la primera factura y con ella el inicio del contrato a día 1 de enero de 2021 con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2024. En el aplicativo Plyca se registró que el inicio del contrato se inició el 13 de julio de 2020, por tanto se requiere la aprobación para modificar y oficializar las fechas correctas a fin de poder llevar a término	531.960,00	-	-	SPICA, S.L.	B36603363

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
029-2022-0516	Modificación prevista del 20%, se necesita aumentar el importe del contrato del servicio de resonancias magnéticas, debido a una desviación del gasto versus el importe adjudicado.	104.904,00	5.980,80	5.980,80	HOSPITAL POVISA, S.A.	A36606788
030-2022-0451	Se acuerda invalidar el redactado de la fecha de formalización del contrato del servicio desinfección legionela.	100.195,00	-	-	EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L.	B09321928
017-2021-0399	Modificación no prevista, en el último año ha habido un aumento del gasto respecto al presupuesto estimado en la licitación. Se precisa modificación del precio inicial del contrato para hacer frente a las facturas entrantes asociadas a la actividad recogida en el contrato del servicio de Formación de los cursos de acreditación de Director de instalaciones de Radiodiagnóstico general y de Operador de instalaciones de Radiodiagnóstico general, en modalidad semipresencial	31.200,00	10.400,00	10.400,00	ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.L.U.	B59331512
033-2023-0242	Modificar la fecha de formalización del contrato de I3025 Soporte y Manto WebRTC de tal forma que donde dice: En Barcelona a 16 de mayo de 2023, debe decir: en Barcelona, a 13 julio de 2.023.	43.191,88	-	-	QUOBIS NETWORKS, S.L.	B36974632
017-2020-0392	Modificación prevista del contrato consistente en la póliza de seguro de vida y accidentes colectivo, debido al aumento de plantilla, de empleados jubilados y promedio edad de la plantilla resulta necesario acudir a dicha modificación.	252.247,72	11.982,87	11.982,87	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS SA	A08171373
029-2023-0295	Contratación del servicio de radiodiagnóstico de Ecografías, se procede a la subrogación de los contratos de CENTRE MEDIC SITGES, S.L. a nombre EV MEDICAL NET, S.L.	15.600,00	-	-	EV MEDICAL NET, S.L.	B67391946
029-2023-0308	Modificación prevista, analizando el gasto del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/odontologíadesde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado.	21.774,17	4.354,83	4.354,83	SURGEONS ON SITE, S.L.	B65151417
017-2022-0229	Modificación no prevista del contrato consiste en la contratación de la gestión y suministro de cheques restaurante en formato de tarjeta electrónica, se acude para realizar el pago de dos facturas pendientes.	827.162,75	14.989,38	14.997,23	EDENRED ESPAÑA, S.A.	A78881190
017-2022-0229	Modificación no prevista del contrato consiste en la contratación de la gestión y suministro de cheques restaurante en formato de tarjeta electrónica, se acude para realizar el pago de dos facturas pendientes.	827.162,75	52.973,70	53.001,45	EDENRED ESPAÑA, S.A.	A78881190
029-2022-0081	Modificación prevista del contrato de los servicios de fisioterapia, debido a la desviación que está provocando un consumo excesivo.	6.091,68	1.218,34	1.218,34	ELENA GÓMEZ SANZ	16810317P
029-2021-0560	Modificación prevista del 20% del contrato de los servicios hospitalarios generales, se necesita acudir a dicha modificación debido a una desviación del gasto versus el importe adjudicado.	320.372,00	64.074,40	64.074,40	CK SENIOR GESTION SL	B52518198
029-2019-0719	Modificación no prevista, el consumo excesivo del contrato de los servicios sanitarios especializados en oftalmología ha provocado dicha desviación, resulta necesario acudir a la modificación no prevista del contrato en un 30%.	332.681,24	34.739,40	34.739,40	HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U.	A80386451
009-2020-0717	Modificación prevista del 10% del contrato servicio de estudio, valoración, cumplimentación y acreditación de datos de terceros responsables de los accidentes sufridos por los trabajadores protegidos, en aquellos casos que sean susceptibles de reclamar los gastos generados por la asistencia sanitaria a un tercero responsable,debido a la necesidad de aumentar el gasto debido al aumento de volumen de tráficos versus el presupuesto adjudicado, que hacen necesaria la modificación	774.960,00	27.675,00	33.486,75	BCNDATA, SCP	J60460417
009-2020-0717	Modificación imprevista del 7% de contrato servicio de estudio, valoración, cumplimentación y acreditación de datos de terceros responsables de los accidentes sufridos por los trabajadores protegidos, en aquellos casos que sean susceptibles de reclamar los gastos generados por la asistencia sanitaria a un tercero responsable, debido al aumento de volumen de accidentes de los trabajadores protegidos que ha aumentado más de lo estimado en los dos últimos años	774.960,00	20.000,00	24.200,00	BCNDATA, SCP	J60460417

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
009-2020-0717	Modificación prevista del 10% del contrato de servicio de gestión, reclamación, tramitación y recuperación de los importes generados por la asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos derivada de accidentes, debido a la desviación del número de tráficos gestionados recuperados versus el presupuesto adjudicado en los caso de mayor importe de gastos de asistencia sanitaria recuperados.	774.960,00	49.821,00	60.283,41	ACTIVIDADES JURÍDICAS PONS I MONTSERRAT, ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P	J25725714
009-2020-0717	Modificación imprevista del 3% del contrato de servicio de gestión, reclamación, tramitación y recuperación de los importes generados por la asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos derivada de accidentes, debido al aumento de la gravedad de los accidentes de los trabajadores protegidos, lo cual influye en la remuneración por tramo de la asistencia sanitaria a recuperar, se debe necesario acudir a la modificación.	774.960,00	15.000,00	18.150,00	ACTIVIDADES JURÍDICAS PONS I MONTSERRAT, ADVOCATS ASSOCIATS, S.C.P	J25725714
034-2023-0080	Contrato de servicio de definición, diseño e implantación del servicio de gestión de análisis de seguridad del código fuente en desarrollos informáticos de Mutua Universal, se procede a la cesión/subrogación de OESIA A CIPHERBIT, S.L.U.,	84.812,76	-	-	CIPHERBIT, S.L.U.,	B01644558
034-2023-0080	Modificación imprevista sin impacto económico del servicio de definición, diseño e implantación del servicio de gestión de análisis de seguridad del código fuente en desarrollos informáticos de Mutua Universal, consistente en la modificación de la fecha de finalización del contrato, extendiéndose hasta el 11 de noviembre de 2024. Mantenimiento del importe total adjudicado sin alteraciones.	84.812,76	-	-	CIPHERBIT, S.L.U.,	B01644558
030-2022-0450	Modificación no prevista del 14,03% sobre el importe de adjudicación del contrato de Obras de adecuación de local para traslado de centro asistencial y administrativo en Alicante, c/ Granja Rocamora nº 2.	846.250,04	118.695,47	143.621,52	EIFFAGE ENERGIA S.L.U	B02272490
029-2023-0320	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico de ECOGRAFIAS en la ciudad de Palencia.	2.463,16	492,63	492,63	HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU	B34002592
030-2020-0418	Ampliación de 4 meses del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el Presidente de Mutua Universal	55.693,12	8.307,76	10.052,39	ALD AUTOMOTIVE, S.A.U.	A80292667
017-2023-0055	Modificación prevista del 20% del servicio de contratación del suministro de canastillas de bebé como obsequio a los empleados de MU.	5.544,00	1.108,80	1.341,65	BABY FRIENDLY COMPANIES, S.L.	B60690443
029-2022-0541	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de resonancias magneticas en Blanes.	163.686,40	892,32	892,32	CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR GIRONA, S.L.	B17873746
029-2022-0080	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de fisioterapia en Albox (provincia de Almería) y Olvera (provincia de Cádiz).	17.884,02	3.080,83	3.080,83	MARIA ISABEL TRINIDAD LOPEZ	75253889M
029-2022-0081	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del servicio de fisioterapia en las poblaciones de Burgo de Osma (Soria) y Medina de Pomar (Burgos) que cubra las necesidades asistencia de este tipo que puedan surgir a MU.	6.091,68	1.827,50	1.827,50	ELENA GÓMEZ SANZ	16810317P
029-2024-0023	Modificación de varias tarifas incluidas en el contrato de Pruebas/estudios complementarios en radiología convencional, a través de un centro médico ubicado en VILAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal	7.500,00	-	-	SERVEIS MEDICS PENEDES, S.L.	B60341278
030-2023-0426	Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección de obra en la adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Vilafranca.	14.950,00	-	-	ROGER MAYOL TARRADELLES	46351408Z
030-2023-0427	Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección de instalaciones en la obra de adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Vilafranca.	14.500,00	-	-	ARQLAB ASSISTANCE SERVICE, S.L.	B67707612

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
030-2023-0448	Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección de instalaciones en la obra de adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Badalona.	14.850,00	-	-	FURONES OFICINA TECNICA, S.L.U.	B61256038
030-2023-0449	Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección de ejecución de obra en la adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Badalona.	14.650,00	-	-	VÍCTOR AZCÁRATE LÓPEZ	36532366V
030-2023-0514	Modificación prevista del contrato de obra de sustitución de las luminarias de la sala de fisioterapia del centro asistencial de Madrid (Marcenado).	23.808,29	1.178,88	1.426,44	DIVEGON OBRAS, S.A.	A84117241
029-2022-0215	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de fisioterapia en la población de Malagón (Ciudad Real).	8.500,00	2.550,00	2.550,00	ROCIO NIELFA PARDO	05668376A
029-2023-0216	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de neurofisiología en la ciudad de Jaén.	29.556,00	5.911,20	5.911,20	JOSE EDUARDO ORTEGA MORENTE	25968679T
030-2019-0842	Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el Director de Gestión de Mutualistas.	42.258,88	7.188,24	8.697,77	ALD AUTOMOTIVE, S.A.U.	A80292667
030-2019-0864	Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Cataluña, Baleares y Canarias.	40.939,84	7.078,32	8.564,77	ALD AUTOMOTIVE, S.A.U.	A80292667
030-2019-0868	Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Euskadi, Navarra, Castilla-León, Asturias, Rioja, Aragón y Cantabria.	41.046,88	7.087,24	8.575,56	ALD AUTOMOTIVE, S.A.U.	A80292667
030-2019-0863	Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el Director Territorial de Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.	40.794,88	7.066,24	8.550,15	ALD AUTOMOTIVE, S.A.U.	A80292667
029-2023-0281	Modificación de varias tarifas incluidas en el contrato de pruebas/estudios complementarios en radiología convencional, a través de un centro médico ubicado en VILAFRANCA (BARCELONA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.	7.400,00	-	-	SERVEIS MEDICS PENEDES, S.L.	B60341278
030-2019-0715	Modificación no prevista del 0,88% sobre el contrato de suministro e instalación de material para fisioterapia para Mutua Universal.	897.470,40	1.852,50	2.241,53	GALMEDICA, S.L.	B32155269
029-2020-0429	Modificación no prevista sobre revisión de precios de manera excepcional e imprevisible en el contrato de Transporte no sanitario provincia de Barcelona.	1.497.277,89	-	-	VISUALTHINK LABS,S.L.	B52500477
017-2021-0010	Modificación no prevista del 25% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio para la gestión telemática y administrativa externa del crédito de formación continua que Mutua Universal obtiene anualmente de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación y el Empleo) para la formación de sus empleados.	27.500,00	6.875,00	8.318,75	ZINKGULAR PEOPLE EXPERIENCE, S.L.	B86726890
031-2024-0218	Adenda de rectificación del Anexo I del contrato formalizado en fecha 15 de diciembre de 2023 sobre la contratación compartida del hospital Intermutual Levante.	23.873,96	-	-	HOSPIVALENCIA	B98178742

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
037-2023-0116	Modificación prevista del 20% del contrato de suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas técnicas y el servicio de técnico ortopeda asociado al suministro de los pacientes derivados de los centros asistenciales de Mutua Universal, situados en todo territorio nacional excepto las ciudades de Madrid y Barcelona.	675.017,17	135.003,43	148.503,77	PRIM, S.A.	A28165587
028-2021-0404	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de material quirúrgico, concretamente clavos antebrazo y miembro superior e inferior para Clínica del Rosario de Madrid.	20.164.966,93	17.658,63	19.424,50	ACUMED IBERICA	B85440550
028-2021-0404	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicacón del contrato de suministro de material quirúrgico, concretamente grapas y placas de miembro superior para Clínica del Rosario de Madrid.	10.275.134,08	2.720,00	2.992,00	MEDARTIS IBERIA, SLU	B02880383
030-2023-0319	Modificación prevista del 4,79% correspondiente al contrato de obras de adecuación de local para centro asistencial y administrativo para Mutua Universal en Albacete, c/ Doctor Galiacho, 2-4 (acceso por calle Base Aérea).	594.843,95	28.480,83	34.461,80	BUILDING ILLUSIONS MEDIVAL, S.L.	B02563526
030-2019-0297	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento correctivo, preventivo y tecnico-legal de los centros de mutua universal en todas las CCAA.	1.618.590,28	35.874,47	43.408,10	CLECE FS, SAU	A87045498
029-2022-0459	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de gestión y prestación del transporte Sanitario para los pacientes de Mutua Universal en la Comunidad Autónoma de Andalucía zona Oeste.	135.941,65	24.207,22	24.207,22	CENTRO MEDICO NTRA SRA DE LOS REMEDIOS, SL	B11448438
040-2023-0243	Modificación de la puesta en marcha de la ejecución del contrato de servicio de soporte técnico y funcional para evolución de la plataforma de licitación electrónica.	60.900,00	-	-	NEXUS IT	A81727810
028-2021-0404	Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de material quirúrgico, concretamente grapas y placas de miembro superior para Clínica del ROSARIO de Madrid.	2.410.275,88	6.800,00	7.480,00	MEDARTIS IBERIA, SLU	B02880383
029-2022-0215	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de de fisioterapia en la población de Malagón (Ciudad Real).	8.500,00	1.700,00	1.700,00	ROCIO NIELFA PARDO	05668376A
030-2023-0319	Modificación no prevista del 0,66% correspondiente al contrato de obras de adecuación de local para centro asistencial y administrativo para Mutua Universal en Albacete, c/ Doctor Galiacho, 2-4 (acceso por calle Base Aérea).	594.843,95	3.909,62	4.730,64	BUILDING ILLUSIONS MEDIVAL, S.L.	B02563526
034-2022-0341	Modificación prevista del 19,94% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de soporte, asesoramiento y acompañamiento en materia de ciberseguridad para Mutua Universal, en la modalidad de Oficina Técnica de Ciberseguridad.	170.772,00	34.059,00	41.211,39	DELOITTE ADVISORY, S.L.	B86466448
030-2021-0287	Modificación prevista del 4,83% sobre el importe de adjudicación del servicio de vigilancia los días laborables debido a la desprotección del personal trabajador de Mutua Universal. Asimismo, en el centro ubicado en el centro de Sevilla, C. Leonardo da Vinci, 28, es necesario incluir un servicio de vigilancia presencial los días laborables, debido a la desprotección del personal trabajador de Mutua Universal y a las amenazas recibidas por parte de pacientes que acceden al	4.237.745,32	196.316,26	237.542,67	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	A79252219
034-2023-0396	Modificación prevista del 6,22% del importe de adjudicación del contrato de servicio de definición, diseño e implantación del servicio de gestión de vulnerabilidades informáticas sobre el entorno tecnológico de Mutua Universal.	57.419,82	3.569,01	4.318,50	CIPHERBIT, SLU	B01644558
040-2019-0885	Modificación de la puesta en marcha de la ejecución (achacable al proveedor) del contrato de servicio de implantación de una solución para la gestión de la relación con los mutualistas en entorno SAP.	385.301,23	-	-	TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS	U88641550

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
029-2023-0320	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de diagnóstico por la imagen para la realización de pruebas de ECOGRAFÍAS en la ciudad de Palencia (Castilla y León).	2.463,16	738,95	738,95	HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU	B34002592
029-2023-0517	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de fisioterapia en la población de Santa Cruz de Bezana (Cantabria).	13.806,12	2.761,22	2.761,22	MEDICINA NATURAL CORPORAL, S.L.	B39699046
030-2023-0479	Modificación no prevista del 50% del contrato de servicio del mantenimiento correctivo de las máquinas digitalizadoras de todos los centros asistenciales de Mutua Universal, la adquisición de piezas/recambios necesarios para las reparaciones, así como componentes principales de éstas.	126.995,00	63.497,50	76.831,98	ELECTROMEDICAL, S.L.	B46563219
029-2022-0255	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Córdoba.	11.561,25	2.312,25	2.312,25	DENTAL NOREÑA S.L.	B14758643
029-2023-0407	Modificación prevista del 20% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas en las ciudades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Fuengirola (Málaga) y Málaga	5.751,90	1.150,38	1.150,38	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A29124617
029-2021-0446	Modificación prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de Barcelona.	7.067.585,90	706.758,59	706.758,59	CENTRO MEDICO DELFOS, SA	A08207268
017-2020-0053	Modificación prevista del 10% a causa del incremento del número de contratos de trabajo formalizados por la Entidad del contrato para la publicación de ofertas de empleo en una web accesible públicamente para las vacantes de empleo de Mutua Universal	18.905,09	3.781,00	4.575,03	ADEVINTA SPAIN, SL	B83411652
029-2022-0255	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Córdoba.	11.561,25	3.468,38	3.468,38	DENTAL NOREÑA S.L.	B14758643
029-2022-0255	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Córdoba.	11.561,25	2.312,25	2.312,25	DENTAL NOREÑA S.L.	B14758643
029-2022-0541	Modificación no prevista del 20%, analizando el gasto del contrato desde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado del Servicio de radiodiagnóstico en Bilbao	163.686,40	892,32	892,32	CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR GIRONA, S.L.	B17873746
030-2022-0118	Modificación prevista del 20%, por las siguientes circunstancias:El apartado circunstancias: -Alteraciones imprevisibles, objetivas y debidamente justificadas, de los parámetros utilizados para el cálculo del presupuesto base de licitación, tales como: • Apertura de nuevos centros que conlleven necesidades imprevisibles de rotulación.• Inclusión de nuevos suministros del tipo adjudicatario o similares al mismo, cuando concurran motivos de nueva tecnología, cambios normativos o configuración respecto de los adjudicatarios e inclusión de nuevos	144,873,08	1.586,84	1.920,08	G729, S.L.	B45850724
027-2022-0569	Modificación prevista, el contrato prevé en su claúsula séptima la posibilidad de modificación con un límite del 20% del importe de adjudicación. En la actualidad el consumo ha alcanzado el 100%, lo que evidencia la necesidad de acudir a la opción prevista del contrato del serviico de seguimiento ieinvestigaión en la Comunicad Autónoma de Andalucía.	70.575,00	1.750,00	2.117,50	ADCHASE DETECTIVES S. L.	B87906814
029-2023-0094	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del servicio de gestión y prestación de transporte no sanitario, que cubra las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.	385.918,22	77.183,64	84.902,00	FABIAN MARTIN, S.L.	B37286556
030-2023-0141	Modificación no prevista, durante la ejecución del proyecto se detectan partidas no contempladas en el contrato inicial de la obra de vilafranca, debido a la altura libre entre plantas. La normativa exige que la misma ha de ser de 2,50 y al quitar pavimento dicha altura ha recrecido unos 7 u 9 cm. Por ello es necesario nivelar el suelo y realizar un recrecido con mortero autonivelante y por ende añadir unidades de obra nuevas.	1.092.225,37	67.559,11	81.746,52	M. Y J. GRUAS, S.A	A25031576

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
030-2019-0715	Modificación prevista, se necesita acudir a la modificación prevista para adquirir suministros de similar naturaleza a los incluidos en este expediente de contratación para equipar las dependencias sanitaria, del contrato original de materiales y equipamiento de Fisioterapia.	897.470,40	1.600,00	1.936,00	GALMEDICA, S.L.	B32155269
029-2023-0361	Modificación prevista del contrato de servicio de fisoterapia en Candeleda, ya que analizando el gasto del contrato desde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado. Dicha desviación está provocando un consumo excesivo del contrato, lo que conlleva a la necesidad de acudir a las posibles modificaciones determinadas en el contrato.	12.000,00	2.400,00	2.400,00	CANDELEDA PSICOTECNICO, S.L	B86698032
029-2023-0407	Modificación no prevista del 30% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas en las ciudades Fuengirola (Málaga)	5.751,90	1.725,57	1.725,57	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A29124617
030-2023-0246	Modificación prevista del contrato de la obra de Palma, durante la ejecución de las obras se detectaron incidencias que implican la necesidad de inclusión de partidas no contempladas en el proyecto tales como suministro y colocación de estructura metálica para asegurar la estabilidad del c conjunto de la puerta automática y mampara de vidrio así como la reubicación de la maquinaria interior de aire acondicionado para mejorar la funcionalidad y ahorro energético. 3,92% de modificación	121.779,09	4.770,94	5.772,84	CITANIAS OBRAS Y SERVCIOS, SLU	B15675515
030-2022-0369	Modificación no prevista del contrato de suministro de material fungible de oficina, para mejorar el reciclaje en Mutua Universal y avanzar en su compromiso con la sostenibilidad ambiental se ha decidido eliminar las papeleras individuales y sustituirlas por puntos de reciclaje.	55.597,27	6.072,85	7.348,15	LYRECO ESPAÑA, S.A.	A79206223
040-2022-0207	Modificación de la fecha fin del contrato hasta el 31/10/2024, del contrato de servicio de Asistencia Técnica de un Ingeniero DEVOPS y un Arquitecto FRONT-END, para dar el plazo necesario para que MU ponga a disposión los componentes técnicos base que permitan que el adjudicatario pueda instalar y configurar el modelo DevOpc.	74.250,00	-	-	AVVALE ESPAÑA, S.L.	B82276585
030-2023-0076	Modificación no prevista del 6,66% sobre el importe de adjudicación del contrato de adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Mutua Universal en Badalona.	665.646,55	44.638,61	53.686,02	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.	B65449183
033-2022-0237	Modificación prevista del 1,52%, en este ejercicio 2024 del contrato de suministro mediante subscripción, actualización y mantenimiento de licencias de productos del fabricante Microsoft mediante contrato en modalidad Enterprise Agreement Subscription. Se ha evidenciado la necesidad de disponer de más licencias de usuarios en modalidad E3 (volumetría actual 2.400 licencias), debido al incremento de plantilla MU y nuevas necesidades	2.140.177,32	32.440,00	39.252,40	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA	A78053147
030-2021-0165	Modificación prevista del 1,87%, del contrato de suministro e instalación de mobiliario en los centros de Mutua Universal. En el edificio de Balmes se dispone de una sala para mantener reuniones internas y externas con diferentes proveedores. Actualmente la sala está equipada con unas sillas ade polipiel que se encuentran deterioradas y obsoletas. Por las características y el uso de esta sala, necesita ser dotada con un equipamiento específico y distintivo	412.946,22	2.160,00	2.613,60	COMERCIAL CONTEL, S.A.	A58026634
029-2022-0321	Modificación prevista del 20% del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria primaria en Medina del Campo (Valladolid).	13.000,00	2.600,00	2.600,00	CENTRO MEDICO MEDINA SL	B47450010
027-2022-0067	Modificación prevista del 20% del contrato de servicio de para el seguimiento e investigación sobre actividades desarrolladas por los trabajadores de empresas asociadas a mutua universal y trabajadores por cuenta propia debido al aumento de los casos sujetos a controversia". Por todo ello resulta necesario a acudir a la modificación prevista del precio inicial del contrato.	50.070,00	3.404,00	4.118,84	URIZ DETECTIVES, S.L.	B62117874
033-2023-0519	Modificación prevista, otivado por el consumo del total de horas previstas en el contrato de servicios de soporte técnico y mantenimiento para la plataforma PACS del fabricante AGFA	41.000,00	8.134,00	9.842,14	AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U.	A85088698
033-2023-0519	Modificación no prevista, se acude a dicha modificación puesto que ha habido una agotamiento de las horas inicialmente contratadas en el contrato de servicios de soporte técnico y mantenimiento para la plataforma PACS del fabricante AGFA	41.000,00	5.810,00	7.030,10	AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U.	A85088698
029-2023-0407	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas en la ciudad de Jaén.	15.806,70	3.161,34	3.161,34	SERVICIO DE RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA, S.A.	A23039431

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
029-2023-0680	Modificación prevista, se muestra una desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato lo que conlleva a la necesidad de acudir a las posibles modificaciones determinadas en el contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Vera (Almería)	3.660,51	732,10	732,10	EV MEDICAL NET S.L.U	B67391946
030-2022-0369	Modificación prevista, del contrato del suministro de material fungible de oficina para todos los centros de Mutua Universal. Rresulta necesario comprar etiquetas y cintas para impresoras Godex EZ1100 y RT700. Debido a un cambio en el modelo de trabajo con relación al control de los activos de MU.	55.597,27	1.317,23	1.593,85	LYRECO ESPAÑA, S.A.	A79206223
030-2023-0637	Modificación prevista del 16,65% sobre el importe de adjudicació del contrato de suministro equipamiento de fisioterapia en los centros de Mutua Universal.	297.795,00	49.600,00	49.600,00	HELIOS ELECTROMEDICINA S.L	B82422395
028-2021-0404	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de clavos húmero y sistemas para cirugía del tobillo, pie, pelvis, cadera, fémur, tibia, clavícula y cerclajes.	17.809,50	3.561,90	3.918,09	STRYKER IBERIA, SL	B82173451
017-2023-0127	Modificación no prevista del 50%, del contrato servicio de diversos programas formativos para la actualización y capacitación del colectivo sanitario de Mutua Universal. Se estimó una duración del curso de 5 horas y se han de aumentar para cubrir nuevas técnicas y actualizaciones, proporcionar más tiempo para la práctica.	7.200,00	1.800,00	2.160,00	VADEVIDAS, S.L.	B67198291
017-2023-0127	Modificación no prevista del 50%, del contrato servicio de diversos programas formativos para la actualización y capacitación del colectivo sanitario de Mutua Universal .Se estimó una duración del curso de 5 horas y se han de aumentar para cubrir nuevas técnicas y actualizaciones, proporcionar más tiempo para la práctica.	7.200,00	1.800,00	2.250,00	VADEVIDAS, S.L.	B67198291
029-2023-0308	Modificación no prevista del 30%, del contrato de Asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Vigo. Se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado. Dicha desviación está provocando un consumo excesivo del contrato lo que conlleva a la necesidad de esta modificación.	21.774,17	6.532,25	6.532,25	SURGEONS ON SITE, S.L.	B65151417
029-2023-0137	Modificación prevista, del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Cortegana (Huelva), debido a la desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato, se necesita la modificación del 20%.	39.094,00	7.818,80	7.818,80	GRUPO SANTIARIO CM, S.L.	B21211586
029-2023-0517	Modificación imprevista 30% del servicio de fisioterapia en la población de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), se ha tenido que acudir a esta modificación por el gasto versus el presupuesto adjudicado.	13.806,12	4.141,84	4.141,84	MEDICINA NATURAL CORPORAL, S.L.	B39699046
029-2023-0517	Modificación imprevista 20% del servicio de fisioterapia en la población de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), se ha tenido que acudir a esta modificación por el gasto versus el presupuesto adjudicado.	13.806,12	2.761,22	2.761,22	MEDICINA NATURAL CORPORAL, S.L.	B39699046
030-2023-0225	Modificación prevista, del contrato de servicio de tasaciones de bienes inmuebles y otros derechos inmobiliarios y elaboración de certificaciones de eficiencia energética en varios centros de Mutua Universal. Se requiere una mayor cantidad de certificaciones energéticas de las previas inicialmente para cumplir con los estándares legales.	33.230,67	3.037,14	3.674,94	LETTER INGENIEROS, S.L	B19522028
030-2023-0344	Modificación prevista del contrato de servicio coordinación de seguridad y salud en las obras y actividades promovidas en los centros de Mutua Universal, para poder cumplir con las necesidades legales en materia de coordinación de seguridad y salud es necesario ampliar el número de visitas de coordinación a 35 unidades.	31.030,74	6.110,30	7.393,46	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.	B81470841
029-2023-0320	Modificación imprevista, del contrato del servicio de diagnóstico por la imagen para la realización de pruebas de ECOGRAFÍAS en la ciudad de Palencia, debido a la desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato.	2.463,16	492,63	492,63	HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU	B34002592
035-2022-0334	Modificación prevista, del contrato de servicios para el mantenimiento y desarrollo de la plataforma Web Bienestar Universal,que incluirían así mismo ,la transferencia de conocimientos y asesoramiento necesario para la adopción de su mantenimiento en medios propios, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por nuestra Mutua universal, se ha procedido a la incorporación de un conjunto de requerimientos de seguridad y protección de datos, identificados en la auditoría realizada en la plataforma de nuestro sistema Bienestar Universal	116.200,00	3.710,00	4.489,10	L ARS SERVICES LEADING ADVANCED RESEARCH SUPPORT, S.L.	B65693863

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
030-2019-0715	Modificación previstas, del contrato de suministro e instalación de material y equipamiento para fisioterapia. Se necesita para la inclusión de nuevos suministros del tipo adjudicado o similares al mismo, cuando la Dirección de Servicios Asistenciales considere imprescindible incorporar nuevos tratamientos necesarios para la actividad de fisioterapia de Mutua Universal.	897.470,40	2.215,00	2.680,15	GALMEDICA, S.L.	B32155269
029-2023-0378	Se necesita acudir al 20% de las modificaciones previstas, del contrato de servicios de resonancias magnéticas en Reus, puesto que el presupuesto de la licitación se determinó tras un análisis económico efectuado según los datos de gasto de años anteriores y se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado.	216.125,15	4.117,26	4.117,26	CLINICA ALOMAR, S.L.	B55694186
029-2023-0292	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales con inclusión de sus modalidades asistenciales, en la ciudad de Girona.	409.049,00	81.809,80	81.809,80	CLINIC ONYAR, S.L.	B55154397
030-2021-0356	Modificación no prevista del 3,35%, durante la ejecución del contrato de obras para la reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander, se han observado daños estructurales que comprometen la estabilidad y seguridad de la edificación.	742.718,18	24.875,22	30.099,02	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	B39317375
040-2023-0447	Modificación no prevista del 14,86% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios y equipos necesarios para la implantación de una solución para la automatización del inventario de activos fijos en entorno SAP.	107.000,00	15.900,00	19.239,00	INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.	B88018098
030-2021-0356	Modificación no prevista del 3,81% del importe de adjudicación y ampliación de plazo de 2 meses del contrato de obras para la reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.	742.718,18	28.298,68	34.241,40	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	B39317375
029-2022-0541	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de resonancias magneticas en Blanes.	163.686,40	1.338,48	1.338,48	CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR GIRONA, S.L.	B17873746
030-2023-0269	Modificación prevista del 19,91% sobre el importe de adjudicación del contrato del suministro, instalación y retirada de mobiliario en los centros de Mutua Universal.	179.690,39	35.779,77	43.293,52	COMERCIAL CONTEL, S.A.	A58026634
026-2021-0691	Modificación no prevista en negativo del 30,20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de diversos audiovisuales, tanto para la Junta General y los Premios Innovación y Salud debido a reducción del audiovisual, pasando de los 45 minutos establecidos en el pliego técnico, a una pieza de una duración de 4 minutos.	119.684,00	- 18.070,84	- 21.865,72	MEDIAFRAME PRODUCCIONES, S.L.	B43943265
033-2022-0502	Modificación prevista del 1,50% del precio inicial del contrato de mantenimiento de software para la plataforma de contratación corporativa, asi como una bolsa de casos de Soporte Premium, y horas para mantenimiento evolutivo.	58.056,29	870,00	1.052,70	NEXUS IT	A81727810
034-2022-0341	Modificación no prevista del 19,47% del importe inicial del contrato de servicio de oficina técnica de ciberseguridad.	170.772,00	33.238,00	40.217,98	DELOITTE ADVISORY, S.L.	B86466448
030-2024-0105	Modificación no prevista de importe del contrato menor de obras de adaptación derivadas del refuerzo estructural en Santander.	35.014,11	3.176,24	3.843,25	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	B39317375
029-2023-0322	Modificación prevista del 20% del contrato de servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudadde Palma de Mallorca.	355.839,51	71.167,90	71.167,90	SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD, S.L.	B57074510
029-2021-0560	Modificación por subrogación de CK Senior Gestion SLU por CK Hospital Covadonga SL siendo la nueva adjudicataria del contrato de servicios hospitalarios generales ,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Gijón (Asturias).	320.372,00	-	-	CK HOSPITAL COVADONGA, S.L.	B52579497

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
030-2024-0187	Modificación no prevista de importe del contrato menor de obras de rehabilitación de cubierta edificio Bilbao.	26.612,43	6.400,00	7.744,00	INTEGRALES BALUGASA S.L.	B95451993
030-2024-0187	Modificación no prevista de importe del contrato menor de obras de rehabilitación de cubierta edificio Bilbao.	26.612,43	6.987,00	8.454,96	INTEGRALES BALUGASA S.L.	B95451993
030-2022-0450	Modificación no prevista del 7,85% sobre el importe de adjudicación del contrato de obras de adecuación de local para traslado de centro asistencial y administrativo en Alicante, C/ Granja Rocamora nº2.	846.250,04	66.467,02	80.425,09	EIFFAGE ENERGIA S.L.U	B02272490
029-2023-0627	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de asistencia sanitaria primaria en la población de Jaca.	7.024,39	1.404,88	1.404,88	JACA SALUD, S.L.	B99012791
029-2023-0331	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de pruebas biomecánicas en la ciudad de Vigo.	34.402,10	6.884,02	6.884,02	UMANA INNOVA S.L.	B36970226
029-2023-0231	Modificación prevista del 20% del presupuesto del contrato de transporte no sanitario para la Comunidad Autónoma de Extremadura.	307.681,77	61.536,35	67.689,99	VISUALTHINK LABS,S.L.	B52500477
029-2022-0321	Modificación no prevista del 30% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en Medina del Campo (Valladolid).	13.000,00	3.900,00	3.900,00	CENTRO MEDICO MEDINA SL	B47450010
029-2022-0081	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del servicio de fisioterapia en las poblaciones de Burgo de Osma (Soria) y Medina de Pomar (Burgos) que cubra las necesidades asistencia de este tipo que puedan surgir a MU.	6.091,68	1.218,34	1.218,34	ELENA GÓMEZ SANZ	16810317P
030-2021-0165	Modificación prevista del 6,13% para afrontar la renovación de la sillería actual por obsolescencia, del contrato de suministro e instalación de silleria.	412.946,22	7.081,28	8.568,35	COMERCIAL CONTEL, S.A.	A58026634
029-2023-0322	Modificación no prevista del 30% puesto que el presupuesto de la licitación se determinó tras un análisis económico efectuado según los datos de gasto de años anteriores y se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado del contrato de los servicios hospitalarios generales, con inclusión de sus modalidades asistenciales, en la ciudad de Palma de Mallorca.	355.839,51	106.751,85	106.751,85	SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD, S.L.	B57074510
032-2024-0315	Modificación por ampliación de un máximo de 8 meses del contrato de suministro, instalación, configuración, parametrización, puesta en marcha, formación y servicios de mantenimiento y soporte asociados a los elementos necesarios para la distribución y despliegue de un Sistema de Guiado de Pacientes, para 14 centros asistenciales.	125.705,05	-	-	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA	A78053147
029-2023-0680	Modificación no prevista del 30% del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Vera (Almería)	3.660,51	1.098,15	1.098,15	EV MEDICAL NET S.L.U	B67391946
029-2023-0680	Modificación no prevista del 20% del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Vera (Almería)	3.660,51	732,10	732,10	EV MEDICAL NET S.L.U	B67391946
029-2023-0627	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de asistencia sanitaria primaria en la población de Jaca.	7.024,39	2.107,32	2.107,32	JACA SALUD, S.L.	B99012791

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
029-2022-0601	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio consistente en la gestión y prestación de transporte sanitario, que cubra las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal en la provincia de Alicante.	75.829,85	15.165,97	15.165,97	VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A.U.	A84664986
029-2023-0407	Modificación no prevista del 20% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas en las ciudades Fuengirola (Málaga).	5.751,90	1.150,38	1.150,38	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A.	A29124617
029-2023-0407	Modificación prevista del 20% correspondiente al contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas en Huelva.	13.019,45	2.603,89	2.603,89	UTE HT MEDICA HUELVA	U56755176
029-2023-0407	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas en la ciudad de Jaén.	15.806,70	4.742,01	4.742,01	Servicio de Radiología Computerizada, S.A.	A23039431
028-2021-0404	Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de clavos húmero y sistemas para cirugía del tobillo, pie, pelvis, cadera, fémur, tibia, clavícula y cerclajes.	17.809,50	8.904,75	9.795,23	STRYKER IBERIA, SL	B82173451
029-2023-0172	Modificación no prevista del 30% del contrato de Asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/ondontología en la ciudad de Palencia.	3.978,22	1.193,47	1.193,47	FLORENT ZONA VERDE S.L	B98374762
029-2023-0172	Modificación no prevista del 20% del contrato de Asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/ondontología en la ciudad de Palencia.	3.978,22	795,64	795,64	FLORENT ZONA VERDE S.L	B98374762
029-2019-0478	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales, con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Córdoba.	516.552,00	154.965,60	154.965,60	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CORDOBA	R1400098H
029-2022-0605	Cesión por absorción de la empresa Centro de Diagnóstico Recoletas Castilla y León SLU posteriormente modificada la razón social por CENTRO DE DIAGNOSTICO CAMPO GRANDE SLU por la empresa Novotécnica2 SLU en referencia al contrato de RMN en Burgos.	39.000,00	-	-	CENTRO DE DIAGNÓSTICO CAMPO GRANDE, S.L.U.	B47647136
030-2020-0636	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de instrumental.	95.788,61	19.157,72	23.180,84	BRF, S.A.	A58326299
029-2019-0434	Modficicación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales ,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Málaga.	654.795,93	130.959,19	130.959,19	HOSPITAL EL ANGEL GRUPO HLA, S.L.U	B93478782
040-2023-0430	Cesión por absorción de la empresa DELOITTE CONSULTING, S.L. por la empresa DELOITTE TECHNOLOGY & TRANSFORMATION, S.L.U en referencia al contrato de RMN en Burgos.	39.000,00	-	-	DELOITTE TECHNOLOGY & TRANSFORMATION, S.L.U	B16436099
029-2023-0313	Modificación por cambio de apoderados del contrato de gestión y prestación del servicio de transporte sanitario para los pacientes de Mutua Universal en la provincia de Girona.	118.666,19	-	-	CTSC Regió Girona, S.A.	A17447061
033-2022-0257	Modificación por cambio de fechas de inicio y fin del contrato de suministro mediante subscripción de una solución de gestión de activos en CPD, y los servicios asociados para llevar a cabo la integración de la herramienta en la infraestructura TI, debido a que la ejecución de la fase operativa del contrato no ha podido iniciarse en la fecha prevista por causas ajenas y no imputables a Mutua Universal.	32.214,00	-	-	SOFTCARE ASSET MANAGEMENT, S.L.	B87104824

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
029-2023-0313	Modificación por corrección importe adjudicación del contrato del servicio de transporte sanitario para los pacientes de Mutua Universal en la provincia de Girona.	118.918,84	-	-	CTSC Regió Girona S.A.	A17447061
029-2023-0627	Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de asistencia sanitaria primaria en la población de Jaca.	7.024,39	1.404,88	1.404,88	JACA SALUD, S.L.	B99012791
029-2023-0466	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios hospitalarios generales ,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en la ciudad de Almería.	444.119,72	88.823,94	88.823,94	SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTOBAL CASTILLO,S.A.	A04024071
030-2020-0608	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de agua embotellada para los centros de Mutua Universal en la CCAA de Baleares.	98.104,89	393,02	475,55	VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A.	A41810920
030-2021-0356	Modificación no prevista del 9,64% del importe de adjudicación y ampliación de plazo de 2 meses del contrato de obras para la reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.	742.718,18	71.649,36	86.695,72	PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	B39317375
029-2023-0467	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de Alergología ambulatoria en la ciudad de Pamplona (Navarra).	11.969,36	2.393,87	2.393,87	CATALINA VELA VIZCAINO	07282438V
029-2022-0476	Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de traumatología y cirugía ortopédica en la ciudad de Badajoz.	11.659,50	3.497,55	3.497,55	FRANCISCO JAVIER BUREO DACAL	08749361T
029-2020-0366	Modificación no prevista en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio consistente en la asistencia sanitaria hospitalaria en la ciudad de Murcia, en el ámbito de actuación de Mutua Universal	342.559,83	68.511,97	68.511,97	HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S.L.U	B73923120
040-2023-0243	Modificación no prevista sin impacto económico por ampliación de su vigencia hasta el 1 de abril de 2025 del contrato de servicio de soporte técnico y funcional para evolución de la plataforma de licitación electrónica.	60.900,00	-	-	NEXUS IT	A81727810
030-2024-0239	Modificación no prevista del 45,39% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia técnica para la realización y dirección facultativa del proyecto de adecuación de local para el traslado del centro asistencial y administrativo de Mutua Universal en Alcobendas.	42.349,51	19.220,78	23.257,14	ALECO E2E DISEÑO, S.L.	B87612560
032-2023-0315	Modificación prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro, instalación, configuración, parametrización, puesta en marcha, formación y servicios de mantenimiento y soporte asociados a los elementos necesarios para la distribución y despliegue de un Sistema de Guiado de Pacientes, para 14 centros asistenciales.	125.705,05	12.590,80	15.234,87	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA	A78053147
032-2023-0315	Modificación no prevista del 3,32% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro, instalación, configuración, parametrización, puesta en marcha, formación y servicios de mantenimiento y soporte asociados a los elementos necesarios para la distribución y despliegue de un Sistema de Guiado de Pacientes, para 14 centros asistenciales.	125.705,05	4.182,71	5.061,08	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA	A78053147
033-2022-0389	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de adquisición de escáneres de sobremesa para despachos médicos y puestos administrativos.	18.800,00	3.760,00	4.549,60	VASCO INFORMATICA, SL.	B29361896
033-2022-0389	Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de adquisición de escáneres de sobremesa para despachos médicos y puestos administrativos.	18.800,00	9.400,00	11.374,00	VASCO INFORMATICA, SL.	B29361896

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
034-2024-0267	Modificación no prevista sin impacto económico, se ha de modificar la naturaleza del contrato para el suministro, implantación hasta puesta en producción y soporte de un Sistema de Gestión de Eventos de Seguridad (SIEM) certificado por el Centro Criptológico Nacional (CCN).	72.457,42	-	-	ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD	B88557061
040-2024-0019	Cesión/subrogación del contrato del Servicio de Asistencia Técnica para el Mantenimiento del GRC en entorno SAP, DELOITTE TECHNOLOGY se subroga en todos los derechos y obligaciones de DELOITTE ADVISORY S. L.	51.200,00	-	-	DELOITTE TECHNOLOGY & TRANSFORMATION, S.L.U	B16436099
033-2024-0134	Cesión/subrogación del contrato del servicio de alojamiento de infraestructura corporativa en Centros de Proceso de Datos para MUTUA, acuerdan que EQUINIX (SPAIN) emitirá la facturación del contrato en nombre y representación del adjudicatario del presente contrato, Equinix (Spain) Enterprises	213.600,00	-	-	EQUINIX SPAIN	A41696097
040-2020-0164	Cesión/subrogación AVVALE se subroga en los derechos y obligaciones contraídos por TECHEDGE ESPAÑA en cuanto a las obligaciones contractuales suscritas en el contrato 040-2020-0164 relativo al servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de compras asistenciales en entorno SAP para Mutua Universal.	171.600,00	-	-	AVVALE ESPAÑA, S.L.	B82276585
040-2020-0442	Cesión/subrogación AVVALE se subroga en los derechos y obligaciones contraídos por TECHEDGE ESPAÑA en cuanto a las obligacionescontractuales suscritas en el contrato 040-2020-0442 relativo al servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno SAP para Mutua Universal.	171.600,00	-	-	AVVALE ESPAÑA, S.L.	B82276585
029-2023-0378	Modificación no prevista del 30% del precio inicial del contrato de servicios de resonancias magnéticas en Reus.	20.586,30	6.175,89	6.175,89	CLINICA ALOMAR, S.L.	B55694186
029-2024-0119	Modificación prevista, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado, dicha desviación está provocando un consumo excesivo del contrato de servicios de pruebas de radiodiagnóstico RX en Vilafranca del Penedés.	34.673,68	6.934,74	6.934,74	SERVEIS MEDICS PENEDES, S.L.	B60341278
033-2022-0329	Cambio de denominación social del proveedor E2BP Enterprise Business Professionals S.L a TOBEIT, S.L. sin modificación del CIF correspondiente al contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento para productos del fabricante Nagios Enterprises.	15.100,00	-	-	TOBEIT, S.L.	B66311341
030-2022-0025	Modificación prevista del 20% del precio inicial del contrato de servicio de mantenimiento correctivo y técnico legal de los aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal.	55.870,86	11.174,17	13.520,75	ORONA, S.COOP.	F20025318
030-2023-0199	Modificación prevista del 4% sobre el importe de adjudicación del contrato de Póliza de Seguro Multirriesgo de daños materiales de los bienes de Mutua Universal.	129.756,62	4.754,26	5.379,75	MGS, SEGUROS Y REASEGUROS SA	A08171373
029-2021-0078	Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales, con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Valladolid.	768.372,33	153.674,47	153.674,47	HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU	B34002592
029-2023-0673	Modificación prevista, nalizando el gasto del contrato desde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del gasto versusel presupuesto adjudicado del contrato de servicio de pruebas de radiodiagnóstico RX en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).	33.000,00	6.600,00	6.600,00	GRUPO IGUALATORIO RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO, SLU	B01626811
030-2022-0118	Modificación prevista del 5,43%, contrato de suministro e instalación de la rotulación exterior.	125.658,09	6.823,51	8.256,45	G729, S.L.	B45850724