
Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 033-2022-0413 
Cesión / subrogación del contrato de subcripción de licencias y soporte técnico para la solución de Realidad Virtual 
(RV) corporativa implantada en el año 2017 empresa XRHEALTH ESP SUCURSAL EN ESPAÑA presentó la 
documentación que atestigua la absorción de la empresa PSICO SMART APPS, S.L.

                          10.192,00                                 -                                   -     XRHEALTH ESP SUCURSAL EN ESPAÑA W0268338A

 029-2022-0476 
Desviación del gasto del contrato del servicio de la especialidad de traumatologia y cirugia ortopedica en la ciudad 
de Badajoz, lo que lleva a la necesidad de acudir al 20% de modificaciones previstas para cubrir dicho consumo.

                          11.659,50                      2.331,90                      2.331,90   FRANCISCO JAVIER BUREO DACAL 08749361T

 017-2019-0158 

Debido a un incrementoden el número de exámenes de salud realizados durante el último año del contrato 
consistente en la disciplina de Vigilancia de la Salud. y habiéndose superado el número previsto inicialmente. El 
incremento se encuentra como supuesto de modificación prevista en el apartado 36 del Pliego de Condiciones 
Particulares.

                        510.690,78                   35.000,00                   35.000,00   QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U B64076482

 017-2019-0158 
Se precisa acudir a la modificación no prevista del precio inicial del contrato consistente en la disciplina de 
Vigilancia de la Salud  para hacer frente a las facturas entrantes asociadas a la actividad técnica recogida en el 
contrato.

                        510.690,78                   16.250,00                   16.250,00   QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U B64076482

 029-2021-0421 Modificación imprevista del 30% del contrato del servicio de asistencia sanitaria primaria.

                          12.600,00                      3.780,00                      3.780,00   SERVICIOS MEDICOS DE ARIDANE S.L. B38348157

 040-2019-0885 
Modificación imprevista del contrato consistente en la necesidad de ajustes en el desarrollo realizado necesarios 
para la adaptación a los procedimientos de la dirección de Gestión de Mutualistas. Esta demora no tiene un 
impacto económico en el proyecto y se estima será como máximo hasta el 31 de julio de 2024.

                        385.301,23                                 -                                   -     TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION 
MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

U88641550

 040-2020-0442 
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno 
SAP, subrogación de los contratos de TECHEDGE ESPAÑA SL a nombre AVVALE ESPAÑA, SL.

                        171.600,00                                 -                                   -     AVVALE ESPAÑA, S.L. B82276585

 040-2020-0164 
Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento compras asistenciales en entorno SAP, se 
procede a la subrogación de los contratos de TECHEDGE ESPAÑA SL a nombre AVVALE ESPAÑA, SL.

                        171.600,00                                 -                                   -     AVVALE ESPAÑA, S.L. B82276585

 030-2023-0036 
Modificación prevista del 20% del contrato de suministro de Epis y de material de protección radiológica para el 
personal técnico de Mutua Universal.

                          18.085,17                      1.527,20                      1.847,91   BRF, S.A. A58326299

 025-2023-0015 

Modificación no prevista del contrato del suministro y soporte técnico de licencias para el uso de una plataforma 
de software en modalidad SaaS de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,, se han evidenciado 
limitaciones en la capacidad de seguimiento de fuentes de información, por el límite existente en cuanto a número 
de fuentes contratadas inicialmente, por lo que se requiere acudir a dicha modificación.

                          10.296,00                      1.039,68                      1.258,01   ANTARA INFORMATION TECHNOLOGY, S.L. B97084347

 029-2022-0457 
Modificación prevista, debido a la desviación del gasto con respecto al presupuesto adjudicado, lo que lleva a la 
necesidad de acudir al 20% de modificaciones previstas para cubrir dicho consumo.

                          62.857,56                   12.466,71                   12.466,71   GESNISA SEVILLA, S.L.U. B97338552

 029-2021-0558 
Desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato de servicios de fisioterapia, lo que 
conlleva a la necesidad de acudir al 20% de modificación determinadas en el contrato.

                            9.014,40                         723,90                         723,90   JUAN DIEGO GUTIERREZ GONZALEZ 80063249L

Contratos modificados en 2024 hasta el Cuarto Trimestre 2024



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 033-2022-0174 

Modificación prevista del contrato de servicio de soporte técnico y acompañamiento para la implantación del 
Sistema de Tramitación Electrónica corporativo., se ha evidenciado la necesidad de dedicar un mayor número de 
jornadas a esta temática de lo que inicialmente estaba previsto, manteniendo una dedicación de base para los 
aspectos vinculados al Sistema de Tramitación Electrónica.

                          95.000,00                   19.000,00                   22.989,22   IBERMATICA, S.A. A20038915

 030-2021-0156 
Modificación prevista del 0,92% del contrato de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de 
intrusión, cctv, sistemas detección y extinción de incendios, servicios de conexión a cra y servicio custodia de llaves 
y acudas de los centros de mutua universal.

                        336.674,00                      2.587,84                      3.131,29   CHUBB IBERIA, S.L. B82844358

 029-2021-0221 
Modificación no prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato del servicio de asistencia sanitaria 
especializada en psiquiatria.

                        244.194,10                   14.736,53                   14.736,53   CENTRO INTEGRAL DE ANSIEDAD Y ESTRES SL B60677325

 037-2021-0183 
Modificación prevista del 20% del contrato de suministro de implantes quirúrgicos para MUTUA UNIVERSAL en 
Clínica DELFOS de Barcelona.

                        420.914,84                   12.545,40                   13.799,94   MEDARTIS IBERIA, SLU B02880383

 037-2021-0183 
Modificación no prevista, debido al incremento de la actividad asistencial durante el ejercicio 2023, es necesario 
acudir a la modificación del contrato del 50%.

                        420.914,84                   31.363,50                   34.499,85   MEDARTIS IBERIA, SLU B02880383

 029-2023-0081 Modificación prevista del 20% del contrato transporte no sanitario  en Murcia.

                        166.775,00                   33.355,00                   36.690,50   GRUPO SIREN AMBULANCIAS, S.L. B73152787

 030-3023-0419 
Modificación prevista del precio inicial del contrato de obras de reforma parcial del centro asistencial y 
administrativo de Onteniente, en un 9,19%, por un importe de 9.150,42€ sin IVA.

                          99.545,80                      9.150,42                   11.072,01   TALLER LOGÍSTICO CONSTRULEV, S.L. B53605952

 012-2022-0556 
Contrato de certificación sistema de gestión IQNet SR10, se procede a gestionar cesión / subrogación, la empresa 
AENOR INTERNACIONAL, ha sido absorvida por AENOR CONFÍA.

                          14.957,50                                 -                                   -     AENOR CONFÍA, SAU A84251990

 029-2021-0545 
Contrato de servicio radiodiagnóstico ecos Burgos, se procede a gestionar cesión / subrogación, la empresa 
C.D.DIAGNOSTICO BURGOS, ha sido absorvida por C.D.DIAGNOSTICO RECOLETAS CASTILLA Y LEÓN, SLU.

                          34.381,00                                 -                                   -     CENTRO DE DIAGNOSTICO RECOLETAS CASTILLA Y LEÓN, SLU B47647136

 029-2021-0522 
Contrato de oftalmologia Santiago Compostela se procede a la cesión / subrogación, la empresa INSTITUTO 
OFT.GOMEZ ULLA, ha sido absorvido por MIRANZA GALICIA, SLU.

                          32.581,62                                 -                                   -     MIRANZA GALICIA, SLU B56374101

 029-2023-0191 
Modificación prevista, debido al aumento de volumen de traslados del transporte no sanitario se acude a la 
modificación prevista del 20% del contrato de transporte no sanitario Comunidad Valenciana.

                        254.226,80                   50.845,36                   55.929,90   TUAXI COOP VALENCIANA F98674708

 029-2023-0191 
Modificación prevista, debido al aumento de volumen de traslados del transporte no sanitario se acude a la 
modificación prevista del 50% del contrato de transporte no sanitario Comunidad Valenciana.

                        254.226,80                 127.113,40                 139.824,74   TUAXI COOP VALENCIANA F98674708

 033-2019-0568 

Contrato de suministro mediante arrendamiento tecnológico, instalación, configuración y puesta en marcha de los 
componentes de la solución col box en centros de Mutua Universal, y su mantenimiento el adjudicatario y Mutua 
Universal consensuaron el cierre del proyecto técnico y el inicio de la facturación para el mes de enero de 2021, 
efectuándose la primera factura y con ella el inicio del contrato a día 1 de enero de 2021 con fecha de finalización a 
31 de diciembre de 2024. En el aplicativo Plyca se registró que el inicio del contrato se inició el 13 de julio de 2020, 
por tanto se requiere la aprobación para modificar y oficializar las fechas correctas a fin de poder llevar a término 

                        531.960,00                                 -                                   -     SPICA, S.L. B36603363



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2022-0516 
Modificación prevista del 20%, se  necesita aumentar el importe del contrato del servicio de resonancias 
magnéticas, debido a una desviación del gasto versus el importe adjudicado.

                        104.904,00                      5.980,80                      5.980,80   HOSPITAL POVISA, S.A. A36606788

 030-2022-0451 Se acuerda invalidar el redactado de la fecha de formalización del contrato del servicio desinfección legionela.

                        100.195,00                                 -                                   -     EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L. B09321928

 017-2021-0399 

Modificación no prevista, en el último año ha habido un aumento del gasto respecto al presupuesto estimado en la 
licitación. Se precisa modificación del precio inicial del contrato para hacer frente a las facturas entrantes asociadas 
a la actividad recogida en el contrato del servicio de Formación de los cursos de acreditación de Director de 
instalaciones de Radiodiagnóstico general y de Operador de instalaciones de Radiodiagnóstico general, en 
modalidad semipresencial.

                          31.200,00                   10.400,00                   10.400,00   ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.L.U. B59331512

 033-2023-0242 
Modificar la fecha de formalización del contrato de I3025 Soporte y Manto WebRTC de tal forma que donde dice: 
En Barcelona a 16 de mayo de 2023, debe decir: en Barcelona, a 13 julio de 2.023.

                          43.191,88                                 -                                   -     QUOBIS NETWORKS, S.L. B36974632

 017-2020-0392 
Modificación prevista del contrato consistente en la póliza de seguro de vida y accidentes colectivo, debido al 
aumento de plantilla, de empleados jubilados y promedio edad de la plantilla resulta necesario acudir a dicha 
modificación.

                        252.247,72                   11.982,87                   11.982,87   MGS, SEGUROS Y REASEGUROS SA A08171373

 029-2023-0295 
Contratación del servicio de radiodiagnóstico de Ecografías, se procede a la subrogación de los contratos de 
CENTRE MEDIC SITGES, S.L. a nombre EV MEDICAL NET, S.L.

                          15.600,00                                 -                                   -     EV MEDICAL NET, S.L. B67391946

 029-2023-0308 
Modificación prevista, analizando el gasto del contrato de asistencia sanitaria en la especialidad de 
estomatología/odontologíadesde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto 
adjudicado. 

                          21.774,17                      4.354,83                      4.354,83   SURGEONS ON SITE, S.L. B65151417

 017-2022-0229 
Modificación no prevista del contrato consiste en la contratación de la gestión y suministro de cheques restaurante 
en formato de tarjeta electrónica, se acude para realizar el pago de dos facturas pendientes.

                        827.162,75                   14.989,38                   14.997,23   EDENRED ESPAÑA, S.A. A78881190

 017-2022-0229 
Modificación no prevista del contrato consiste en la contratación de la gestión y suministro de cheques restaurante 
en formato de tarjeta electrónica, se acude para realizar el pago de dos facturas pendientes.

                        827.162,75                   52.973,70                   53.001,45   EDENRED ESPAÑA, S.A. A78881190

 029-2022-0081 
Modificación prevista del contrato de los servicios de fisioterapia, debido a la desviación que está provocando un 
consumo excesivo.

                            6.091,68                      1.218,34                      1.218,34   ELENA GÓMEZ SANZ 16810317P

 029-2021-0560 
Modificación prevista del 20% del contrato de los servicios hospitalarios generales, se necesita acudir a dicha 
modificación debido a una desviación del gasto versus el importe adjudicado.

                        320.372,00                   64.074,40                   64.074,40   CK SENIOR GESTION SL B52518198

 029-2019-0719 
Modificación no prevista, el consumo excesivo del contrato de los servicios sanitarios especializados en 
oftalmología ha provocado dicha desviación, resulta necesario acudir a la modificación no prevista del contrato en 
un 30%.

                        332.681,24                   34.739,40                   34.739,40   HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U. A80386451

 009-2020-0717 

Modificación prevista del 10% del contrato  servicio de estudio, valoración, cumplimentación y acreditación de 
datos de terceros responsables de los accidentes sufridos por los trabajadores protegidos, en aquellos casos que 
sean susceptibles de reclamar los gastos generados por la asistencia sanitaria a un tercero responsable,debido a la 
necesidad de aumentar el gasto debido al aumento de volumen de tráficos versus el presupuesto adjudicado, que 
hace necesario acudir a la modificación.

                        774.960,00                   27.675,00                   33.486,75   BCNDATA, SCP J60460417

 009-2020-0717 

Modificación imprevista del 7% de contrato servicio de estudio, valoración, cumplimentación y acreditación de 
datos de terceros responsables de los accidentes sufridos por los trabajadores protegidos, en aquellos casos que 
sean susceptibles de reclamar los gastos generados por la asistencia sanitaria a un tercero responsable, debido al 
aumento de volumen de accidentes de los trabajadores protegidos que ha aumentado más de lo estimado en los 
dos últimos años.

                        774.960,00                   20.000,00                   24.200,00   BCNDATA, SCP J60460417



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 009-2020-0717 

Modificación prevista del 10% del contrato de servicio de gestión, reclamación, tramitación y recuperación de los 
importes generados por la asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos derivada de accidentes, 
debido a la desviación del número de tráficos gestionados recuperados versus el presupuesto adjudicado en los 
caso de mayor importe de gastos de asistencia sanitaria recuperados.

                        774.960,00                   49.821,00                   60.283,41   ACTIVIDADES JURÍDICAS PONS I MONTSERRAT, ADVOCATS 
ASSOCIATS, S.C.P

J25725714

 009-2020-0717 

Modificación imprevista del 3% del contrato de servicio de gestión, reclamación, tramitación y recuperación de los 
importes generados por la asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos derivada de accidentes, 
debido al aumento de la gravedad de los accidentes de los trabajadores protegidos, lo cual influye en la 
remuneración por tramo de la asistencia sanitaria a recuperar, se debe necesario acudir a la modificación.

                        774.960,00                   15.000,00                   18.150,00   ACTIVIDADES JURÍDICAS PONS I MONTSERRAT, ADVOCATS 
ASSOCIATS, S.C.P

J25725714

 034-2023-0080 
Contrato de servicio de definición, diseño e implantación del servicio de gestión de análisis de seguridad del código 
fuente en desarrollos informáticos de Mutua Universal, se procede a la cesión/subrogación de OESIA A CIPHERBIT, 
S.L.U.,

                          84.812,76                                 -                                   -     CIPHERBIT, S.L.U., B01644558

 034-2023-0080 

Modificación imprevista sin impacto económico del servicio de definición, diseño e implantación del servicio de 
gestión de análisis de seguridad del código fuente en desarrollos informáticos de Mutua Universal, consistente en 
la modificación de la fecha de finalización del contrato, extendiéndose hasta el 11 de noviembre de 2024. 
Mantenimiento del importe total adjudicado sin alteraciones.

                          84.812,76                                 -                                   -     CIPHERBIT, S.L.U., B01644558

 030-2022-0450 
Modificación no prevista del 14,03% sobre el importe de adjudicación del contrato de Obras de adecuación de local 
para traslado de centro asistencial y administrativo en Alicante, c/ Granja Rocamora nº 2.

                        846.250,04                 118.695,47                 143.621,52   EIFFAGE ENERGIA S.L.U B02272490

 029-2023-0320 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico de 
ECOGRAFIAS en la ciudad de Palencia.

                            2.463,16                         492,63                         492,63   HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU B34002592

 030-2020-0418 
Ampliación de 4 meses del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el Presidente de Mutua 
Universal

                          55.693,12                      8.307,76                   10.052,39   ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. A80292667

 017-2023-0055 
Modificación prevista del 20% del servicio de contratación del suministro de canastillas de bebé como obsequio a 
los empleados de MU.

                            5.544,00                      1.108,80                      1.341,65   BABY FRIENDLY COMPANIES, S.L. B60690443

 029-2022-0541 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de resonancias 
magneticas en Blanes.

                        163.686,40                         892,32                         892,32   CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR GIRONA, S.L. B17873746

 029-2022-0080 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de fisioterapia en 
Albox (provincia de Almería) y Olvera (provincia de Cádiz).

                          17.884,02                      3.080,83                      3.080,83   MARIA ISABEL TRINIDAD LOPEZ 75253889M

 029-2022-0081 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del servicio de fisioterapia en las poblaciones de 
Burgo de Osma (Soria) y Medina de Pomar (Burgos) que cubra las necesidades asistencia de este tipo que puedan 
surgir a MU.

                            6.091,68                      1.827,50                      1.827,50   ELENA GÓMEZ SANZ 16810317P

 029-2024-0023 
Modificación de varias tarifas incluidas en el contrato de Pruebas/estudios complementarios en radiología 
convencional, a través de un centro médico ubicado en VILAFRANCA DEL PENEDÉS (BARCELONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                            7.500,00                                 -                                   -     SERVEIS MEDICS PENEDES, S.L. B60341278

 030-2023-0426 
Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección 
de obra en la adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Vilafranca.

                          14.950,00                                 -                                   -     ROGER MAYOL TARRADELLES 46351408Z

 030-2023-0427 
Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección 
de instalaciones en la obra de adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de 
Vilafranca.

                          14.500,00                                 -                                   -     ARQLAB ASSISTANCE  SERVICE, S.L. B67707612



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 
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 030-2023-0448 
Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección 
de instalaciones en la obra de adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Badalona.

                          14.850,00                                 -                                   -     FURONES OFICINA TECNICA, S.L.U. B61256038

 030-2023-0449 
Modificación de la duración según adenda aclaratoria del contrato de honorarios correspondientes a la dirección 
de ejecución de obra en la adecuación de local para traslado del centro asistencial y administrativo de Badalona.

                          14.650,00                                 -                                   -     VÍCTOR AZCÁRATE LÓPEZ 36532366V

 030-2023-0514 
Modificación prevista del contrato de obra de sustitución de las luminarias de la sala de fisioterapia del centro 
asistencial de Madrid (Marcenado).

                          23.808,29                      1.178,88                      1.426,44   DIVEGON OBRAS, S.A. A84117241

 029-2022-0215 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de fisioterapia en la 
población de Malagón (Ciudad Real).

                            8.500,00                      2.550,00                      2.550,00   ROCIO NIELFA PARDO 05668376A

 029-2023-0216 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de neurofisiología en la 
ciudad de Jaén.

                          29.556,00                      5.911,20                      5.911,20   JOSE EDUARDO ORTEGA MORENTE 25968679T

 030-2019-0842 
Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el 
Director de Gestión de Mutualistas.

                          42.258,88                      7.188,24                      8.697,77   ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. A80292667

 030-2019-0864 
Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el 
Director Territorial de Cataluña, Baleares y Canarias.

                          40.939,84                      7.078,32                      8.564,77   ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. A80292667

 030-2019-0868 
Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el 
Director Territorial de Euskadi, Navarra, Castilla-León, Asturias, Rioja, Aragón y Cantabria.

                          41.046,88                      7.087,24                      8.575,56   ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. A80292667

 030-2019-0863 
Ampliación de la duración en 4 meses de plazo del contrato de suministro mediante renting de un vehículo, para el 
Director Territorial de Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

                          40.794,88                      7.066,24                      8.550,15   ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. A80292667

 029-2023-0281 
Modificación de varias tarifas incluidas en el contrato de pruebas/estudios complementarios en radiología 
convencional, a través de un centro médico ubicado en VILAFRANCA (BARCELONA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                            7.400,00                                 -                                   -     SERVEIS MEDICS PENEDES, S.L. B60341278

 030-2019-0715 
Modificación no prevista del 0,88% sobre el contrato de suministro e instalación de material para fisioterapia para 
Mutua Universal.

                        897.470,40                      1.852,50                      2.241,53   GALMEDICA, S.L. B32155269

 029-2020-0429 
Modificación no prevista sobre revisión de precios de manera excepcional e imprevisible en el contrato de 
Transporte no sanitario provincia de Barcelona.

                     1.497.277,89                                 -                                   -     VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 017-2021-0010 
Modificación no prevista del 25% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio para la gestión 
telemática y administrativa externa del crédito de formación continua que Mutua Universal obtiene anualmente de 
FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación y el Empleo) para la formación de sus empleados.

                          27.500,00                      6.875,00                      8.318,75   ZINKGULAR PEOPLE EXPERIENCE, S.L. B86726890

 031-2024-0218 
Adenda de rectificación del Anexo I del contrato formalizado en fecha 15 de diciembre de 2023 sobre la 
contratación compartida del hospital Intermutual Levante.

                          23.873,96                                 -                                   -     HOSPIVALENCIA B98178742



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 037-2023-0116 
Modificación prevista del 20% del contrato de suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas 
técnicas y el servicio de técnico ortopeda asociado al suministro de los pacientes derivados de los centros 
asistenciales de Mutua Universal, situados en todo territorio nacional excepto las ciudades de Madrid y Barcelona.

                        675.017,17                 135.003,43                 148.503,77   PRIM, S.A. A28165587

 028-2021-0404 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de material quirúrgico, 
concretamente clavos antebrazo y miembro superior e inferior para Clínica del Rosario de Madrid.

                  20.164.966,93                   17.658,63                   19.424,50   ACUMED IBERICA B85440550

 028-2021-0404 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicacón del contrato de suministro de material quirúrgico, 
concretamente grapas y placas de miembro superior para Clínica del Rosario de Madrid.

                  10.275.134,08                      2.720,00                      2.992,00   MEDARTIS IBERIA, SLU B02880383

 030-2023-0319 
Modificación prevista del 4,79% correspondiente al contrato de obras de adecuación de local para centro 
asistencial y administrativo para Mutua Universal en Albacete, c/ Doctor Galiacho, 2-4 (acceso por calle Base 
Aérea).

                        594.843,95                   28.480,83                   34.461,80   BUILDING ILLUSIONS MEDIVAL, S.L. B02563526

 030-2019-0297 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento 
correctivo, preventivo y tecnico-legal de los centros de mutua universal en todas las CCAA.

                     1.618.590,28                   35.874,47                   43.408,10   CLECE FS, SAU A87045498

 029-2022-0459 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de gestión y prestación del transporte 
Sanitario para los pacientes de Mutua Universal en la Comunidad Autónoma de Andalucía zona Oeste.

                        135.941,65                   24.207,22                   24.207,22   CENTRO MEDICO NTRA SRA DE LOS REMEDIOS, SL B11448438

 040-2023-0243 
Modificación de la puesta en marcha de la ejecución del contrato de servicio de soporte técnico y funcional para 
evolución de la plataforma de licitación electrónica.

                          60.900,00                                 -                                   -     NEXUS IT A81727810

 028-2021-0404 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de material 
quirúrgico, concretamente grapas y placas de miembro superior para Clínica del ROSARIO de Madrid.

                     2.410.275,88                      6.800,00                      7.480,00   MEDARTIS IBERIA, SLU B02880383

 029-2022-0215 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de de fisioterapia en la 
población de Malagón (Ciudad Real).

                            8.500,00                      1.700,00                      1.700,00   ROCIO NIELFA PARDO 05668376A

 030-2023-0319 
Modificación no prevista del 0,66% correspondiente al contrato de obras de adecuación de local para centro 
asistencial y administrativo para Mutua Universal en Albacete, c/ Doctor Galiacho, 2-4 (acceso por calle Base 
Aérea).

                        594.843,95                      3.909,62                      4.730,64   BUILDING ILLUSIONS MEDIVAL, S.L. B02563526

 034-2022-0341 
Modificación prevista del 19,94% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de soporte, 
asesoramiento y acompañamiento en materia de ciberseguridad para Mutua Universal, en la modalidad de Oficina 
Técnica de Ciberseguridad.

                        170.772,00                   34.059,00                   41.211,39   DELOITTE ADVISORY, S.L. B86466448

 030-2021-0287 

Modificación prevista del 4,63% sobre el importe de adjuicación del servicio de vigilancia los días laborables debido 
a la desprotección del personal trabajador de Mutua Universal. Asimismo, en el centro ubicado en el centro de 
Sevilla, C. Leonardo da Vinci, 28, es necesario incluir un servicio de vigilancia presencial los días laborables, debido 
a la desprotección del personal trabajador de Mutua Universal y a las amenazas recibidas por parte de pacientes 
que asisten al

                     4.237.745,32                 196.316,26                 237.542,67   SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. A79252219

 034-2023-0396 
Modificación prevista del 6,22% del importe de adjudicación del contrato de servicio de definición, diseño e 
implantación del servicio de gestión de vulnerabilidades informáticas sobre el entorno tecnológico de Mutua 
Universal.

                          57.419,82                      3.569,01                      4.318,50   CIPHERBIT, SLU B01644558

 040-2019-0885 
Modificación de la puesta en marcha de la ejecución (achacable al proveedor) del contrato de  servicio de 
implantación de una solución para la gestión de la relación con los mutualistas en entorno SAP.

                        385.301,23                                 -                                   -     TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION 
MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

U88641550



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2023-0320 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de diagnóstico por la 
imagen para la realización de pruebas de ECOGRAFÍAS en la ciudad de Palencia (Castilla y León).

                            2.463,16                         738,95                         738,95   HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU B34002592

 029-2023-0517 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de fisioterapia en la 
población de Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

                          13.806,12                      2.761,22                      2.761,22   MEDICINA NATURAL CORPORAL, S.L. B39699046

 030-2023-0479 

Modificación no prevista del 50% del contrato de servicio del mantenimiento correctivo de las máquinas 
digitalizadoras de todos los centros asistenciales de Mutua Universal, la adquisición de piezas/recambios 
necesarios para las reparaciones, así como componentes principales de éstas.

                        126.995,00                   63.497,50                   76.831,98   ELECTROMEDICAL, S.L. B46563219

 029-2022-0255 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la 
especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Córdoba.

                          11.561,25                      2.312,25                      2.312,25   DENTAL NOREÑA S.L. B14758643

 029-2023-0407 
Modificación prevista del 20% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico 
resonancias magnéticas en las ciudades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Fuengirola (Málaga) y 
Málaga

                            5.751,90                      1.150,38                      1.150,38   CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A. A29124617

 029-2021-0446 
Modificación prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales 
(con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de Barcelona.

                     7.067.585,90                 706.758,59                 706.758,59   CENTRO MEDICO DELFOS, SA A08207268

 017-2020-0053 
Modificación prevista del 10% a causa del incremento del número de contratos de trabajo formalizados por la 
Entidad del contrato para la publicación de ofertas de empleo en una web accesible públicamente para las vacantes 
de empleo de Mutua Universal

                          18.905,09                      3.781,00                      4.575,03   ADEVINTA SPAIN, SL B83411652

 029-2022-0255 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la 
especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Córdoba.

                          11.561,25                      3.468,38                      3.468,38   DENTAL NOREÑA S.L. B14758643

 029-2022-0255 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la 
especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Córdoba.

                          11.561,25                      2.312,25                      2.312,25   DENTAL NOREÑA S.L. B14758643

 029-2022-0541 
Modificación no prevista del 20%, analizando el gasto del contrato desde el inicio de vigencia, se muestra una 
desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado del Servicio de radiodiagnóstico en Bilbao

                        163.686,40                         892,32                         892,32   CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR GIRONA, S.L. B17873746

 030-2022-0118 

Modificación prevista del 20%, por las siguientes circunstancias:El apartado circunstancias: -Alteraciones 
imprevisibles, objetivas y debidamente justificadas, de los parámetros utilizados para el cálculo del presupuesto 
base de licitación, tales como: • Apertura de nuevos centros que conlleven necesidades imprevisibles de 
rotulación.• Inclusión de nuevos suministros del tipo adjudicatario o similares al mismo, cuando concurran motivos 
de nueva tecnología, cambios normativos o configuración respecto de los adjudicatarios.• Inclusión de nuevos 

 144,873,08                    1.586,84                      1.920,08   G729, S.L. B45850724

 027-2022-0569 

Modificación prevista, el contrato prevé en su claúsula séptima la posibilidad de modificación con un límite del 20% 
del importe de adjudicación. En la actualidad el consumo ha alcanzado el 100%, lo que evidencia la necesidad de 
acudir a la opción prevista del contrato del serviico de seguimiento ieinvestigaión en la Comunicad Autónoma de 
Andalucía.

                          70.575,00                      1.750,00                      2.117,50   ADCHASE DETECTIVES S. L. B87906814

 029-2023-0094 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del servicio de gestión y prestación de 
transporte no sanitario, que cubra las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal en la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

                        385.918,22                   77.183,64                   84.902,00   FABIAN MARTIN, S.L. B37286556

 030-2023-0141 

Modificación no prevista, durante la ejecución del proyecto se detectan partidas no contempladas en el contrato 
inicial de la obra de vilafranca, debido a la altura libre entre plantas. La normativa exige que la misma ha de ser de 
2,50 y al quitar pavimento dicha altura ha recrecido unos 7 u 9 cm. Por ello es necesario nivelar el suelo y realizar 
un recrecido con mortero autonivelante y por ende añadir unidades de obra nuevas. 

                     1.092.225,37                   67.559,11                   81.746,52   M. Y J. GRUAS, S.A A25031576



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2019-0715 
Modificación prevista, se necesita acudir a la modificación prevista para adquirir suministros de similar naturaleza a 
los incluidos en este expediente de contratación para equipar las dependencias sanitaria, del contrato original de 
materiales y equipamiento de Fisioterapia.

                        897.470,40                      1.600,00                      1.936,00   GALMEDICA, S.L. B32155269

 029-2023-0361 

Modificación prevista del contrato de servicio de fisoterapia en Candeleda, ya que analizando el gasto del contrato 
desde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado. Dicha desviación 
está provocando un consumo excesivo del contrato, lo que conlleva a la necesidad de acudir a las posibles 
modificaciones determinadas en el contrato.

                          12.000,00                      2.400,00                      2.400,00   CANDELEDA PSICOTECNICO, S.L B86698032

 029-2023-0407 
Modificación no prevista del 30% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico 
resonancias magnéticas en las ciudades  Fuengirola (Málaga) 

                            5.751,90                      1.725,57                      1.725,57   CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A. A29124617

 030-2023-0246 

Modificación prevista del contrato de la obra de Palma, durante la ejecución de las obras se detectaron incidencias 
que implican la necesidad de inclusión de partidas no contempladas en el proyecto tales como suministro y 
colocación de estructura metálica para asegurar la estabilidad del c conjunto de la puerta automática y mampara 
de vidrio así como la reubicación de la maquinaria interior de aire acondicionado para mejorar la funcionalidad y 
ahorro energético, 3,92% de modificación.

                        121.779,09                      4.770,94                      5.772,84   CITANIAS OBRAS Y SERVCIOS, SLU B15675515

 030-2022-0369 
Modificación no prevista del contrato de suministro de material fungible de oficina, para mejorar el reciclaje en 
Mutua Universal y avanzar en su compromiso con la sostenibilidad ambiental se ha decidido eliminar las papeleras 
individuales y sustituirlas por puntos de reciclaje.

                          55.597,27                      6.072,85                      7.348,15   LYRECO ESPAÑA, S.A. A79206223

 040-2022-0207 
Modificación de la fecha fin del contrato hasta el 31/10/2024, del contrato de servicio de Asistencia Técnica de un 
Ingeniero DEVOPS y un Arquitecto FRONT-END, para dar el plazo necesario para que MU ponga a disposión los 
componentes técnicos base que permitan que el adjudicatario pueda instalar y configurar el modelo DevOpc.

                          74.250,00                                 -                                   -     AVVALE ESPAÑA, S.L. B82276585

 030-2023-0076 
Modificación no prevista del 6,66% sobre el importe de adjudicación del contrato de adecuación de local para 
traslado del centro asistencial y administrativo de Mutua Universal en Badalona.

                        665.646,55                   44.638,61                   53.686,02   IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. B65449183

 033-2022-0237 

Modificación prevista del 1,52%, en este ejercicio 2024 del contrato de suministro mediante subscripción, 
actualización y mantenimiento de licencias de productos del fabricante Microsoft mediante contrato en modalidad 
Enterprise Agreement Subscription. Se ha evidenciado la necesidad de disponer de más licencias de usuarios en 
modalidad E3 (volumetría actual 2.400 licencias), debido al incremento de plantilla MU y nuevas necesidades 
derivadas del uso colaborativo de estas herramientas con proveedores. Por todo ello resulta necesario acudir a la 

                     2.140.177,32                   32.440,00                   39.252,40   TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA

A78053147

 030-2021-0165 

Modificación prevista del 1,87%, del contrato de suministro e instalación de mobiliario en los centros de Mutua 
Universal. En el edificio de Balmes se dispone de una sala para mantener reuniones internas y externas con 
diferentes proveedores. Actualmente la sala está equipada con unas sillas ade polipiel que se encuentran 
deterioradas y obsoletas. Por las características y el uso de esta sala, necesita ser dotada con un equipamiento 
específico y distintivo.

                        412.946,22                      2.160,00                      2.613,60   COMERCIAL CONTEL, S.A. A58026634

 029-2022-0321 
Modificación prevista del 20% del contrato de  servicio de asistencia sanitaria primaria sobre el importe de 
adjudicación del contrato de asistencia sanitaria primaria en Medina del Campo (Valladolid).

                          13.000,00                      2.600,00                      2.600,00   CENTRO MEDICO MEDINA SL B47450010

 027-2022-0067 

Modificación prevista del 20% del contrato de servicio de para el seguimiento e investigación sobre actividades 
desarrolladas por los trabajadores de empresas asociadas a mutua universal y trabajadores por cuenta propia 
debido al  aumento de los casos sujetos a controversia”. Por todo ello resulta necesario a acudir a la modificación 
prevista del precio inicial del contrato.

                          50.070,00                      3.404,00                      4.118,84   URIZ DETECTIVES, S.L. B62117874

 033-2023-0519 
Modificación prevista, otivado por el consumo del total de horas previstas en el contrato de servicios de soporte 
técnico y mantenimiento para la plataforma PACS del fabricante AGFA

                          41.000,00                      8.134,00                      9.842,14   AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U. A85088698

 033-2023-0519 
Modificación no prevista, se acude a dicha modificación  puesto que ha habido una agotamiento de las horas 
inicialmente contratadas en el contrato de servicios de soporte técnico y mantenimiento para la plataforma PACS 
del fabricante AGFA

                          41.000,00                      5.810,00                      7.030,10   AGFA HEALTHCARE SPAIN S.A.U. A85088698

 029-2023-0407 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico 
resonancias magnéticas en la ciudad de Jaén.

                          15.806,70                      3.161,34                      3.161,34   SERVICIO DE RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA, S.A. A23039431



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2023-0680 
Modificación prevista, se muestra una desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato 
lo que conlleva a la necesidad de acudir a las posibles modificaciones determinadas en el contrato de  servicio de 
asistencia sanitaria primaria en la población de Vera (Almería)

                            3.660,51                         732,10                         732,10   EV MEDICAL NET S.L.U B67391946

 030-2022-0369 
Modificación prevista, del contrato del suministro de material fungible de oficina para todos los centros de Mutua 
Universal. Rresulta necesario comprar etiquetas y cintas para impresoras Godex EZ1100 y RT700. Debido a un 
cambio en el modelo de trabajo con relación al control de los activos de MU.

                          55.597,27                      1.317,23                      1.593,85   LYRECO ESPAÑA, S.A. A79206223

 030-2023-0637 
Modificación prevista del 16,65% sobre el importe de adjudicació del contrato de suministro equipamiento de 
fisioterapia en los centros de Mutua Universal.

                        297.795,00                   49.600,00                   49.600,00   HELIOS ELECTROMEDICINA S.L B82422395

 028-2021-0404 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de clavos húmero y 
sistemas para cirugía del tobillo, pie, pelvis, cadera, fémur, tibia, clavícula y cerclajes.

                          17.809,50                      3.561,90                      3.918,09   STRYKER IBERIA, SL B82173451

 017-2023-0127 
Modificación no prevista del 50%, del contrato servicio de diversos programas formativos para la actualización y 
capacitación del colectivo sanitario de Mutua Universal. Se estimó una duración del curso de 5 horas y se han de 
aumentar para cubrir nuevas técnicas y actualizaciones, proporcionar más tiempo para la práctica.

                            7.200,00                      1.800,00                      2.160,00   VADEVIDAS, S.L. B67198291

 017-2023-0127 
Modificación no prevista del 50%, del contrato servicio de diversos programas formativos para la actualización y 
capacitación del colectivo sanitario de Mutua Universal .Se estimó una duración del curso de 5 horas y se han de 
aumentar para cubrir nuevas técnicas y actualizaciones, proporcionar más tiempo para la práctica.

                            7.200,00                      1.800,00                      2.250,00   VADEVIDAS, S.L. B67198291

 029-2023-0308 

Modificación no prevista del 30%, del contrato de Asistencia sanitaria en la especialidad de 
estomatología/odontología en la ciudad de Vigo. Se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto 
adjudicado. Dicha desviación está provocando un consumo excesivo del contrato lo que conlleva a la necesidad de 
esta modificación.

                          21.774,17                      6.532,25                      6.532,25   SURGEONS ON SITE, S.L. B65151417

 029-2023-0137 
Modificación prevista, del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Cortegana 
(Huelva), debido a la desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo del contrato, se necesita la 
modificación del 20%.

                          39.094,00                      7.818,80                      7.818,80   GRUPO SANTIARIO CM, S.L. B21211586

 029-2023-0517 
Modificación imprevista 30% del servicio de fisioterapia en la población de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), se ha 
tenido que acudir a esta modificación por el gasto versus el presupuesto adjudicado.

                          13.806,12                      4.141,84                      4.141,84   MEDICINA NATURAL CORPORAL, S.L. B39699046

 029-2023-0517 
Modificación imprevista 20% del servicio de fisioterapia en la población de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), se ha 
tenido que acudir a esta modificación por el gasto versus el presupuesto adjudicado.

                          13.806,12                      2.761,22                      2.761,22   MEDICINA NATURAL CORPORAL, S.L. B39699046

 030-2023-0225 
Modificación prevista, del contrato de servicio de tasaciones de bienes inmuebles y otros derechos inmobiliarios y 
elaboración de certificaciones de eficiencia energética en varios centros de Mutua Universal. Se requiere una 
mayor cantidad de certificaciones energéticas de las previas inicialmente para cumplir con los estándares legales.

                          33.230,67                      3.037,14                      3.674,94   LETTER INGENIEROS, S.L B19522028

 030-2023-0344 
Modificación prevista del contrato de servicio coordinación de seguridad y salud en las obras y actividades 
promovidas en los centros de Mutua Universal, para poder cumplir  con las necesidades legales en materia de 
coordinación de seguridad y salud es necesario ampliar el número de visitas de coordinación a 35 unidades.

                          31.030,74                      6.110,30                      7.393,46   INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. B81470841

 029-2023-0320 
Modificación imprevista, del contrato del servicio de diagnóstico por la imagen para la realización de pruebas de 
ECOGRAFÍAS en la ciudad de Palencia, debido a la desviación del gasto que está provocando un consumo excesivo 
del contrato.

                            2.463,16                         492,63                         492,63   HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU B34002592

 035-2022-0334 

Modificación prevista, del contrato de servicios para el mantenimiento y desarrollo de la plataforma Web Bienestar 
Universal,que incluirían así mismo ,la transferencia de conocimientos y asesoramiento necesario para la adopción 
de su mantenimiento en medios propios, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos 
por nuestra Mutua universal, se ha procedido a la incorporación de un conjunto de requerimientos de seguridad y 
protección de datos, identificados en la auditoría realizada en la plataforma de nuestro sistema Bienestar Universal 

                        116.200,00                      3.710,00                      4.489,10   L ARS SERVICES LEADING ADVANCED RESEARCH SUPPORT, 
S.L.

B65693863



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2019-0715 

Modificación previstas, del contrato de suministro e instalación de material y equipamiento para fisioterapia. Se 
necesita para la inclusión de nuevos suministros del tipo adjudicado o similares al mismo, cuando la Dirección de 
Servicios Asistenciales considere imprescindible incorporar nuevos tratamientos necesarios para la actividad de 
fisioterapia de Mutua Universal.

                        897.470,40                      2.215,00                      2.680,15   GALMEDICA, S.L. B32155269

 029-2023-0378 
Se necesita acudir al 20% de las modificaciones previstas, del contrato de servicios de resonancias magnéticas en 
Reus, puesto que el presupuesto de la licitación se determinó tras un análisis económico efectuado según los datos 
de gasto de años anteriores y se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado.

                        216.125,15                      4.117,26                      4.117,26   CLINICA ALOMAR, S.L. B55694186

 029-2023-0292 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales 
con inclusión de sus modalidades asistenciales, en la ciudad de Girona.

                        409.049,00                   81.809,80                   81.809,80   CLINIC ONYAR, S.L. B55154397

 030-2021-0356 

Modificación no prevista del 3,35%, durante la ejecución del contrato de obras para la reforma integral del centro 
asistencial y administrativo de Santander, se han observado daños estructurales que comprometen la estabilidad y 
seguridad de la
edificación.

                        742.718,18                   24.875,22                   30.099,02   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 040-2023-0447 
Modificación no prevista del 14,86% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios y equipos 
necesarios para la implantación de una solución para la automatización del inventario de activos fijos en entorno 
SAP.

                        107.000,00                   15.900,00                   19.239,00   INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, 
S.L.U.

B88018098

 030-2021-0356 
Modificación no prevista del 3,81% del importe de adjudicación y ampliación de plazo de 2 meses del contrato de 
obras para la reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.

                        742.718,18                   28.298,68                   34.241,40   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 029-2022-0541 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de resonancias 
magneticas en Blanes.

                        163.686,40                      1.338,48                      1.338,48   CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR GIRONA, S.L. B17873746

 030-2023-0269 
Modificación prevista del 19,91% sobre el importe de adjudicación del contrato del suministro, instalación y 
retirada de mobiliario en los centros de Mutua Universal.

                        179.690,39                   35.779,77                   43.293,52   COMERCIAL CONTEL, S.A. A58026634

 026-2021-0691 
Modificación no prevista en negativo del 30,20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de 
diversos audiovisuales, tanto para la Junta General y los Premios Innovación y Salud debido a reducción del 
audiovisual, pasando de los 45 minutos establecidos en el pliego técnico, a una pieza de una duración de 4 minutos.

                        119.684,00   -               18.070,84   -               21.865,72   MEDIAFRAME PRODUCCIONES, S.L. B43943265

 033-2022-0502 
Modificación prevista del 1,50% del precio inicial del contrato de mantenimiento de software para la plataforma de 
contratación corporativa, asi como una bolsa de casos de Soporte Premium, y horas para mantenimiento evolutivo.

                          58.056,29                         870,00                      1.052,70   NEXUS IT A81727810

 034-2022-0341 
Modificación no prevista del 19,47% del importe inicial del contrato de servicio de oficina técnica de 
ciberseguridad.

                        170.772,00                   33.238,00                   40.217,98   DELOITTE ADVISORY, S.L. B86466448

 030-2024-0105 
Modificación no prevista de importe del contrato menor de obras de adaptación derivadas del refuerzo estructural 
en Santander.

                          35.014,11                      3.176,24                      3.843,25   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 029-2023-0322 
Modificación prevista del 20% del contrato de servicios  hospitalarios  generales  (con  inclusión  de  sus  
modalidades asistenciales)  en  la  ciudadde Palma  de  Mallorca.

                        355.839,51                   71.167,90                   71.167,90   SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD, S.L. B57074510

 029-2021-0560 
Modificación por subrogación de CK Senior Gestion SLU por CK Hospital Covadonga SL siendo la nueva adjudicataria 
del contrato de servicios hospitalarios generales ,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Gijón 
(Asturias).

                        320.372,00                                 -                                   -     CK HOSPITAL COVADONGA, S.L. B52579497



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2024-0187 Modificación no prevista de importe del contrato menor de obras de rehabilitación de cubierta edificio Bilbao.

                          26.612,43                      6.400,00                      7.744,00   INTEGRALES BALUGASA S.L. B95451993

 030-2024-0187 Modificación no prevista de importe del contrato menor de obras de rehabilitación de cubierta edificio Bilbao.

                          26.612,43                      6.987,00                      8.454,96   INTEGRALES BALUGASA S.L. B95451993

 030-2022-0450 
Modificación no prevista del 7,85% sobre el importe de adjudicación del contrato de obras de adecuación de local 
para traslado de centro asistencial y administrativo en Alicante, C/ Granja Rocamora nº2.

                        846.250,04                   66.467,02                   80.425,09   EIFFAGE ENERGIA S.L.U B02272490

 029-2023-0627 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de asistencia sanitaria 
primaria en la población de Jaca.

                            7.024,39                      1.404,88                      1.404,88   JACA SALUD, S.L. B99012791

 029-2023-0331 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la 
especialidad de pruebas biomecánicas en la ciudad de Vigo.

                          34.402,10                      6.884,02                      6.884,02   UMANA INNOVA S.L. B36970226

 029-2023-0231 
Modificación prevista del 20% del presupuesto del contrato de transporte no sanitario para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

                        307.681,77                   61.536,35                   67.689,99   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2022-0321 
Modificación no prevista del 30% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de asistencia sanitaria 
primaria  en Medina del Campo (Valladolid).

                          13.000,00                      3.900,00                      3.900,00   CENTRO MEDICO MEDINA SL B47450010

 029-2022-0081 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del servicio de fisioterapia en las poblaciones de 
Burgo de Osma (Soria) y Medina de Pomar (Burgos) que cubra las necesidades asistencia de este tipo que puedan 
surgir a MU.

                            6.091,68                      1.218,34                      1.218,34   ELENA GÓMEZ SANZ 16810317P

 030-2021-0165 
Modificación prevista del 6,13% para afrontar la renovación de la sillería actual por obsolescencia, del contrato de 
suministro e instalación de silleria.

                        412.946,22                      7.081,28                      8.568,35   COMERCIAL CONTEL, S.A. A58026634

 029-2023-0322 

Modificación no prevista del 30% puesto que el presupuesto de la licitación se determinó tras un análisis 
económico efectuado según los datos de gasto de años anteriores y se muestra una desviación del gasto versus el 
presupuesto adjudicado del contrato de los servicios hospitalarios generales, con inclusión de sus modalidades 
asistenciales, en la ciudad de Palma de Mallorca.

                        355.839,51                 106.751,85                 106.751,85   SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD, S.L. B57074510

 032-2024-0315 
Modificación por ampliación de un máximo de 8 meses del contrato de suministro, instalación, configuración, 
parametrización, puesta en marcha, formación y servicios de mantenimiento y soporte asociados a los elementos 
necesarios para la distribución y despliegue de un Sistema de Guiado de Pacientes, para 14 centros asistenciales.

                        125.705,05                                 -                                   -     TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA

A78053147

 029-2023-0680 
Modificación no prevista del 30% del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Vera 
(Almería)

                            3.660,51                      1.098,15                      1.098,15   EV MEDICAL NET S.L.U B67391946

 029-2023-0680 
Modificación no prevista del 20% del contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Vera 
(Almería)

                            3.660,51                         732,10                         732,10   EV MEDICAL NET S.L.U B67391946

 029-2023-0627 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de asistencia sanitaria 
primaria en la población de Jaca.

                            7.024,39                      2.107,32                      2.107,32   JACA SALUD, S.L. B99012791



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2022-0601 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio  consistente  en  la  gestión  
y prestación   de transporte   sanitario,   que   cubra   las necesidades  de  transporte  de  los usuarios  de  Mutua 
Universal  en  la  provincia  de  Alicante.

                          75.829,85                   15.165,97                   15.165,97   VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A.U. A84664986

 029-2023-0407 
Modificación no prevista del 20% sobre importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico 
resonancias magnéticas en las ciudades  Fuengirola (Málaga).

                            5.751,90                      1.150,38                      1.150,38   CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A. A29124617

 029-2023-0407 
Modificación prevista del 20% correspondiente al contrato de servicio de radiodiagnóstico resonancias magnéticas 
en Huelva.

                          13.019,45                      2.603,89                      2.603,89   UTE HT MEDICA HUELVA U56755176

 029-2023-0407 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de radiodiagnóstico 
resonancias magnéticas en la ciudad de Jaén.

                          15.806,70                      4.742,01                      4.742,01   Servicio de Radiología Computerizada, S.A. A23039431

 028-2021-0404 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de clavos húmero y 
sistemas para cirugía del tobillo, pie, pelvis, cadera, fémur, tibia, clavícula y cerclajes.

                          17.809,50                      8.904,75                      9.795,23   STRYKER IBERIA, SL B82173451

 029-2023-0172 
Modificación no prevista del 30% del contrato de Asistencia sanitaria en la especialidad de 
estomatología/ondontología en la ciudad de Palencia.

                            3.978,22                      1.193,47                      1.193,47   FLORENT ZONA VERDE S.L B98374762

 029-2023-0172 
Modificación no prevista del 20% del contrato de Asistencia sanitaria en la especialidad de 
estomatología/ondontología en la ciudad de Palencia.

                            3.978,22                         795,64                         795,64   FLORENT ZONA VERDE S.L B98374762

 029-2019-0478 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios 
generales, con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Córdoba.

                        516.552,00                 154.965,60                 154.965,60   HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CORDOBA R1400098H

 029-2022-0605 
Cesión por absorción de la empresa Centro de Diagnóstico Recoletas  Castilla  y  León  SLU posteriormente 
modificada la razón social por CENTRO DE DIAGNOSTICO CAMPO GRANDE SLU  por la empresa Novotécnica2  SLU 
en referencia al contrato de RMN en Burgos.

                          39.000,00                                 -                                   -     CENTRO DE DIAGNÓSTICO CAMPO GRANDE, S.L.U. B47647136

 030-2020-0636 Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de instrumental.

                          95.788,61                   19.157,72                   23.180,84   BRF, S.A. A58326299

 029-2019-0434 
Modficicación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios hospitalarios generales 
,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Málaga.

                        654.795,93                 130.959,19                 130.959,19   HOSPITAL EL ANGEL GRUPO HLA, S.L.U B93478782

 040-2023-0430 
Cesión por absorción de la empresa DELOITTE CONSULTING, S.L. por la empresa DELOITTE  TECHNOLOGY  &  
TRANSFORMATION,  S.L.U en referencia al contrato de RMN en Burgos.

                          39.000,00                                 -                                   -     DELOITTE TECHNOLOGY & TRANSFORMATION, S.L.U B16436099

 029-2023-0313 
Modificación por cambio de apoderados del contrato de gestión y prestación del servicio de transporte sanitario 
para los pacientes de Mutua Universal en la provincia de Girona.

                        118.666,19                                 -                                   -     CTSC Regió Girona, S.A. A17447061

 033-2022-0257 

Modificación por cambio de fechas de inicio y fin del contrato de suministro mediante subscripción de una solución 
de gestión de activos en CPD, y los servicios asociados para llevar a cabo la integración de la herramienta en la 
infraestructura TI, debido a que la ejecución de la fase operativa del contrato no ha podido iniciarse en la fecha 
prevista por causas ajenas y no imputables a Mutua Universal.

                          32.214,00                                 -                                   -     SOFTCARE ASSET MANAGEMENT, S.L. B87104824



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2023-0313 
Modificación por corrección importe adjudicación del contrato del servicio de transporte sanitario para los 
pacientes de Mutua Universal en la provincia de Girona.

                        118.918,84                                 -                                   -     CTSC Regió Girona S.A. A17447061

 029-2023-0627 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de asistencia sanitaria 
primaria en la población de Jaca.

                            7.024,39                      1.404,88                      1.404,88   JACA SALUD, S.L. B99012791

 029-2023-0466 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios hospitalarios generales 
,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en la ciudad de Almería.

                        444.119,72                   88.823,94                   88.823,94   SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTOBAL CASTILLO,S.A. A04024071

 030-2020-0608 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro de agua embotellada 
para los centros de Mutua Universal en la CCAA de Baleares.

                          98.104,89                         393,02                         475,55   VIVA AQUASERVICE SPAIN, S.A. A41810920

 030-2021-0356 
Modificación no prevista del 9,64% del importe de adjudicación y ampliación de plazo de 2 meses del contrato de 
obras para la reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.

                        742.718,18                   71.649,36                   86.695,72   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 029-2023-0467 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia sanitaria en la 
especialidad de Alergología ambulatoria en la ciudad de Pamplona (Navarra).

                          11.969,36                      2.393,87                      2.393,87   CATALINA VELA VIZCAINO 07282438V

 029-2022-0476 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de traumatología y 
cirugía ortopédica en la ciudad de Badajoz.

                          11.659,50                      3.497,55                      3.497,55   FRANCISCO JAVIER BUREO DACAL 08749361T

 029-2020-0366 
Modificación no prevista en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio consistente  en  la  
asistencia sanitaria  hospitalaria  en  la  ciudad  de  Murcia,  en  el ámbito de actuación de Mutua Universal

                        342.559,83                   68.511,97                   68.511,97   HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S.L.U B73923120

 040-2023-0243 
Modificación no prevista sin impacto económico por ampliación de su vigencia hasta el 1 de abril de 2025 del 
contrato de servicio de soporte técnico y funcional para evolución de la plataforma de licitación electrónica.

                          60.900,00                                 -                                   -     NEXUS IT A81727810

 030-2024-0239 
Modificación no prevista del 45,39% sobre el importe de adjudicación del contrato de  asistencia técnica para la 
realización y dirección facultativa del proyecto de adecuación de local para el traslado del centro asistencial y 
administrativo de Mutua Universal en Alcobendas.

                          42.349,51                   19.220,78                   23.257,14   ALECO E2E DISEÑO, S.L. B87612560

 032-2023-0315 

Modificación prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro, instalación, 
configuración, parametrización, puesta en marcha, formación y servicios de mantenimiento y soporte asociados a 
los elementos necesarios para la distribución y despliegue de un Sistema de Guiado de Pacientes, para 14 centros 
asistenciales.

 125.705,05                  12.590,80                   15.234,87   TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA

A78053147

 032-2023-0315 

Modificación no prevista del 3,32% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro, instalación, 
configuración, parametrización, puesta en marcha, formación y servicios de mantenimiento y soporte asociados a 
los elementos necesarios para la distribución y despliegue de un Sistema de Guiado de Pacientes, para 14 centros 
asistenciales.

 125.705,05                     4.182,71                      5.061,08   TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA

A78053147

 033-2022-0389 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de adquisición de escáneres de 
sobremesa para despachos médicos y puestos administrativos.

                          18.800,00                      3.760,00                      4.549,60   VASCO INFORMATICA, SL. B29361896

 033-2022-0389 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de adquisición de escáneres de 
sobremesa para despachos médicos y puestos administrativos.

                          18.800,00                      9.400,00                   11.374,00   VASCO INFORMATICA, SL. B29361896



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación del 
contrato primitivo  sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 034-2024-0267 
Modificación no prevista sin impacto económico, se ha de modificar la naturaleza del contrato para  el suministro, 
implantación hasta puesta en producción y soporte de un Sistema de Gestión de Eventos de Seguridad (SIEM) 
certificado por el Centro Criptológico Nacional (CCN).

                          72.457,42                                 -                                   -     ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD B88557061

 040-2024-0019 
Cesión/subrogación del contrato del Servicio de Asistencia Técnica para el Mantenimiento del GRC en entorno SAP, 
DELOITTE
TECHNOLOGY se subroga en todos los derechos y obligaciones de DELOITTE ADVISORY S. L.

                          51.200,00                                 -                                   -     DELOITTE TECHNOLOGY & TRANSFORMATION, S.L.U B16436099

 033-2024-0134 
Cesión/subrogación del contrato del servicio de alojamiento de infraestructura corporativa en Centros de Proceso 
de Datos para MUTUA, acuerdan que EQUINIX (SPAIN) emitirá la facturación del contrato en nombre y 
representación del adjudicatario del presente contrato, Equinix (Spain) Enterprises

                        213.600,00                                 -                                   -     EQUINIX SPAIN A41696097

 040-2020-0164 

Cesión/subrogación AVVALE se subroga en los derechos y obligaciones contraídos por TECHEDGE ESPAÑA en 
cuanto a las obligaciones contractuales suscritas en el contrato 040-2020-0164 relativo al servicio de asistencia 
técnica para
el mantenimiento de compras asistenciales en entorno SAP para Mutua Universal.

                        171.600,00                                 -                                   -     AVVALE ESPAÑA, S.L. B82276585

 040-2020-0442 

Cesión/subrogación AVVALE se subroga en los derechos y obligaciones contraídos por TECHEDGE ESPAÑA en 
cuanto a las obligacionescontractuales suscritas en el contrato 040-2020-0442 relativo al servicio de asistencia 
técnica para
el mantenimiento de procesos de integraciones en entorno SAP para Mutua Universal.

                        171.600,00                                 -                                   -     AVVALE ESPAÑA, S.L. B82276585

 029-2023-0378 Modificación no prevista del 30% del precio inicial del contrato de servicios de resonancias magnéticas en Reus.

                          20.586,30                      6.175,89                      6.175,89   CLINICA ALOMAR, S.L. B55694186

 029-2024-0119 
Modificación prevista, se muestra una desviación del gasto versus el presupuesto adjudicado, dicha desviación está 
provocando un consumo excesivo del contrato de servicios de pruebas de radiodiagnóstico RX en Vilafranca del 
Penedés.

                          34.673,68                      6.934,74                      6.934,74   SERVEIS MEDICS PENEDES, S.L. B60341278

 033-2022-0329 
Cambio de denominación social del proveedor E2BP Enterprise Business Professionals S.L a TOBEIT, S.L. sin 
modificación del CIF correspondiente al contrato de servicio de soporte técnico y mantenimiento para productos 
del fabricante Nagios Enterprises.

                          15.100,00                                 -                                   -     TOBEIT, S.L. B66311341

 030-2022-0025 
Modificación prevista del 20% del precio inicial del contrato de servicio de mantenimiento correctivo y técnico legal 
de los aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal.

                          55.870,86                   11.174,17                   13.520,75   ORONA, S.COOP. F20025318

 030-2023-0199 
Modificación prevista del 4% sobre el importe de adjudicación del contrato de Póliza de Seguro Multirriesgo de 
daños materiales de los bienes de Mutua Universal.

                        129.756,62                      4.754,26                      5.379,75   MGS, SEGUROS Y REASEGUROS SA A08171373

 029-2021-0078 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de  servicios hospitalarios generales, 
con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Valladolid.

                        768.372,33                 153.674,47                 153.674,47   HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU B34002592

 029-2023-0673 
Modificación prevista, nalizando el gasto del contrato desde el inicio de vigencia, se muestra una desviación del 
gasto versusel presupuesto adjudicado del contrato de servicio de pruebas de radiodiagnóstico RX en Santa Cruz de 
Bezana (Cantabria).

                          33.000,00                      6.600,00                      6.600,00   GRUPO IGUALATORIO RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO, SLU B01626811

 030-2022-0118 Modificación prevista del 5,43%, contrato de suministro e instalación de la rotulación exterior.

                        125.658,09                      6.823,51                      8.256,45   G729, S.L. B45850724


