

Contratos modificados en 2021 - Información actualizada a 30/03/2021

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario		
030-2019-0350	Modificación prevista sin que supere el 8,5% del importe establecido, para las obras de adaptación interior de local para centro asistencial y administrativo de Mutua Universal en El Vendrell.	664.864,12	56.411,99	68.258,51	GEINSTAL	B60650801		
030-2018-0362	Modificación de la dirección del centro a partir del 8 de octubre de 2020, la dirección correcta es calle Zaragoza 33 de Huesca.	43.486,88	-	-	LINCAMAR, S.L.	B-30132724		
033-2018-1013	Modificación del contrato de servicio de soporte y mantenimiento para el producto "System Profiler for SAP" debido a un error en la cláusula de duración del contrato donde se indicó que tenía una duración de 24 meses cuando debería tener una duración de 36 meses.	11.400,00	-	-	TECHEDGE ESPAÑA, S.L.	B82276585		
029-2018-0738	Modificación prevista del contrato en un 10% del importe de adjudicación del primer período del contrato cuyo objeto es la gestión y prestación de transporte no sanitario (individual), que cubra los servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la provincia de Zamora.	3.131,32	272,11	344,44	VISUALTHINK LABS, S.L.	B52500477		
033-2019-0054	Modificación por ampliación de unidades sobre la adquisición de discos ópticos serigrafiados para Mutua Universal, en un 6,98% sobre el importe del contrato.	9.890,00	690,00	834,90	MISCANTI TECNOLOGÍA, S.L.	B64638737		
029-2020-0348	Ampliación del servicio de rehabilitación y pruebas diagnósticas de resonancia magnética nuclear (RMN), tomografía axial computarizada (TAC) y ecografías a los servicios ya contratados actualmente.	4.500,00	-	-	CLINICA PAREJO Y CAÑERO, S.L.	B14230007		
030-2020-0413	Rectificación de la fecha de inicio del contrato.	398.168,48	-	-	BRÓCOLI, S.L.	B29778651		
029-2020-0484	Objeto del contrato: prestación de pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética a los trabajadores al servicio de las empresas asociadas a Mutua Universal que hayan sufrido un accidente de trabajo o se hallen afectados por una enfermedad profesional, así como, a los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mismas que se encuentren en tales situaciones, a través de un centro médico ubicado en Calle Enebras, 74 bajo, 44002, Teruel. Objeto de la modificación: ampliación del servicio de radiodiagnóstico (incluyendo ECO's y Rx) a los servicios ya contratados actualmente.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	R.M.C.D.I. FUENFRESCA, S.L.	B44255388		
032-2020-0149	Ampliación del plazo de ejecución de dicho contrato, el cual se estima que será como máximo hasta el 30 de abril 2021.	86.950,00	-	-	IBERMATICA, SA	A20038915		
033-2018-1089	Objeto del contrato: Contratación anual del servicio de soporte, mantenimiento para licencias de uso del fabricante SAP desplegadas por Mutua Universal. Objeto de la modificación: incorporar al servicio las licencias.	1.260.000,00	42.166,31	51.021,24	SAP ESPAÑA SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A.	A58379629		
030-2017-0697	Modificación prevista en el apartado 31 del Pliego de Condiciones Particulares, consistente en el cierre provisional del servicio de recepción en los centros de Mutua Universal sitios en C/Balmes 17, C/Muntades, 11, Polígono Industrial Mas Blau.	131.443,20	-	20.303,28	-	24.566,97	INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L.	B64876956
030-2020-0352	Modificación no prevista (18,01%) del contrato de las Obras de sustitución de la instalación de climatización en el centro asistencial y administrativo de Granollers para Mutua Universal en c/ Enric Prat de la Riba, nº 59.	91.592,88	16.499,12	19.963,94	FRICOR SERVEI INTEGRAL S.L.	B61529277		

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
029-2018-0222	Modificación del período de la prórroga.	474.348,00	-	-	CENTRO RECONSTRUCTIVO DR. FERREIRA, S.L.	B61273165
033-2019-0320	Objeto del contrato: Suministro mediante suscripción, actualización y mantenimiento de licencias de productos del fabricante Microsoft mediante contrato en modalidad Enterprise Agreement Subscription. Objeto de la modificación: Incorporar nuevas licencias necesarias en el entorno tecnológico de Mutua Universal y solo accesibles mediante plataforma Office 365. Con estas licencias se cubre la necesidad de Power BI Pro que ya se gestionó en el ejercicio de 2020; y se cubren también las necesidades de licencias para el desarrollo e implantación de la nueva Intranet Social Corporativa. Esta modificación comprende el período que va desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.	1.101.274,59	18.283,51	22.123,05	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.	A78053147
030-2019-0931	Información relativa a la fecha correcta de inicio del contrato será el 1 de mayo de 2021.	178.516,80	-	-	CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION S.L.	B66164930
030-2018-0739	Objeto del contrato: Inspecciones de ITC-RAT y REBT. Objeto de la modificación: Modificación del importe del contrato para incorporar 9 centros de Mutua Universal que han quedado fuera del alcance del contrato por el retraso en la formalización de éste.	13.175,00	2.560,00	3.098,00	INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L.	B48605521
026-2019-0055	Objeto del contrato: Realización y suministro de diversos Audiovisuales, tanto para Junta General como otras necesidades que se puedan generar dentro de la comunicación del valor de los proyectos de Mutua Universal. Objeto de la modificación: Incremento derivado de la necesidad de realizar una serie de de audiovisuales que suponen una mayor dedicación prevista en los trabajos de edición y post-producción de los mismos con respecto a lo estipulado en los pliegos. Ampliación de las condiciones económicas: 11.481,00 euros. Porcentaje de ampliación: 10% Para el presente contrato no existe lotes.	114.810,00	11.481,00	13.892,00	MEDIAFRAME PRODUCCIONES, S.L.	B43943265
040-2019-0139	Modificación imprevista del contrato del servicio de Digitalización de Facturas de Asistencia Sanitaria. El proyecto de digitalización sufrirá un retraso en su ejecución y puesta en marcha, no achacable al proveedor, que se estima será como máximo el 30 de abril de 2020.	121.000,00	-	-	DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U.	B83347138
040-2019-0139	Objeto del contrato: Contratación de los servicios necesarios para el análisis, desarrollo, implantación y despliegue de un sistema que permita la gestión, validación, digitalización e integración de facturas de proveedor. Objeto de la modificación: Modificación imprevista del contrato del servicio de Digitalización de Facturas de Asistencia Sanitaria. El proyecto de digitalización sufrirá un retraso en su ejecución y puesta en marcha, no achacable al proveedor, que se estima será como máximo el 30 de abril de 2020.	121.000,00	16.424,00	19.873,04	DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U.	B83347138
040-2019-0139	Objeto del contrato: Contratación de los servicios necesarios para el análisis, desarrollo, implantación y despliegue de un sistema que permita la gestión, validación, digitalización e integración de facturas de proveedor. Objeto de la modificación: Modificación imprevista del contrato del servicio de Digitalización de Facturas de Asistencia Sanitaria. El proyecto de digitalización sufrirá un retraso en su ejecución y puesta en marcha, no achacable al proveedor, que se estima será como máximo el 1 de febrero de 2021.	121.000,00	16.424,00	19.873,04	DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U.	B83347138

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
032-2019-0410	Objeto del contrato:Contratación del servicio de desarrollo, integración, puesta en producción, operación y mantenimiento de una solución RPA para la automatización de procesos de negocio de Mutua Universal. Objeto de la modificación:Debido a la situación de excepcionalidad por la afectación del COVID19 a partir de marzo 2020, ha surgido la necesidad de desarrollo,implantación y mantenimiento de nuevos procesos a robotizar no contemplados en el alcance del servicio licitado; estos nuevos procesos implantados y sus costes, derivados de la situación extraordinaria COVID19 y desglosados en el informe de justificación de la modificación, no estaban previstos en el alcance inicial del proyecto,pero con lasituación actual y la obvia relación con el objeto del contrato de referencia, se considera imprescindible su realización dentro de este contrato.	176.000,08	54.005,00	63.346,05	NAHITEK DIGITAL, S.L.	B95548830
030-2019-0936	Adenda que especifica la fecha de inicio del contrato.	823.236,48	-	-	URVINA INTEGRACIÓN, S. L.	B99225385
029-2018-0738	Modificación no prevista del contrato en un 40% del importe de adjudicación del primer período del contrato cuyo objeto es la gestión y prestación de transporte no sanitario (individual), que cubra los servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la provincia de Ávila.	22.686,21	9.074,48	9.981,93	VISUAL THINK LABS, S.L.	B52500477
001-2017-0335	Modificación por inclusión de la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la autoclave que se encuentra en el centro de Mutua Universal en Córdoba del contrato de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo autoclaves para Mutua Universal.	55.480,00	365,00	441,65	Agenor Mantenimientos, S.A.	A31568397
033-2018-0488	Objeto del contrato: Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de las aplicaciones de Prestaciones Sanitarias en entorno SAP. Objeto de la modificación: Modificación no prevista del contrato de un 5,65% del importe de adjudicación para incorporar al contrato los servicios profesionales requeridos para la integración de la nueva solución de teleconsulta con nuestros sistemas de prestaciones sanitarias.	2.156.000,00	121.920,00	147.523,20	EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U	B82062266
030-2019-0211	Objeto del contrato: Suministro e instalación de electrodomésticos en los centros de Mutua Universal. Objeto de la modificación: Modificación no prevista (26,09%) contratación del suministro e instalación de electrodomésticos en los centros de Mutua Universal. Aumento de unidades prevista de algunos suministros de electrodomésticos necesarios para el desarrollo óptimo de actividad de Mutua Universal; emisores térmicos para aumentar el nivel de ventilación en los centros asistenciales y reducir el riesgo de transmisión por aerosoles del COVID 19.	40.989,00	10.692,00	12.937,32	EL CORTE INGLES, S.A.	A28017895
029-2020-0484	Objeto del contrato: Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a través de un centro médico ubicado en TERUEL que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal Objeto modificación: ampliación del servicio de análisis clínicos a los servicios ya contratados actualmente.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	R.M.C.D.I. FUENFRESCA, S.L.	B44255388

Expediente	Objeto del Contrato	Importe Adjudicación del contrato primitivo sin IVA	Importe Modificación sin IVA	Importe Modificación con IVA	Razón Social Adjudicatario	NIF Adjudicatario
033-2020-0291	<p>Objeto del contrato: Suministro y mantenimiento mediante arrendamiento tecnológico de los diversos tipos de ordenadores para puestos de trabajo de usuarios en todos los centros de MUTUA en el territorio nacional. Objeto de la modificación: La situación provocada por la pandemia asociada a la enfermedad Covid19 con el planteamiento de trabajo desde domicilio para la mayoría de los empleados</p> <ul style="list-style-type: none"> - El incremento orgánico de puestos de trabajo en el entorno de los centros de trabajo de Mutua Universal en este último año (se han solicitado aprox. 60 equipos en el último año) - Vinculado al primer punto, pero con un prisma de orientación corporativa en cuanto a gestión de RRHH hacia un nuevo modelo de trabajo reforzando el teletrabajo, Mutua Universal considera que se debe profundizar aún más en la estrategia de perfil móvil ya evidenciada en el pliego técnico. 	3.387.127,80	596.817,80	722.149,54	DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA	W0072623B